



FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023

Código: FR-PP-019 Versión: 2 Fecha: 03/11/2010

FICHA TÉCNICA PROYECTOS

I. INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE DEL PROYECTO

Entidad Responsable: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya -
FENALCE

Dirección: Cota, Cundinamarca Km 1 Vía Cota Siberia, Vereda El Abra

Teléfono: (091)7428755 **Fax:** 7428755 **Nit:** 860.011.105-2

Representante Legal: HENY VANEGAS ANGARITA

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Duración del Proyecto (en meses): DOCE (12) MESES

Entidades Cooperantes o Cofinanciadoras: FENALCE

Cobertura Geográfica del Proyecto:

Nacional ☒ Departamental ☐ Municipal ☐ Veredal ☐

Área de Influencia del Proyecto: Nacional

III. TÍTULO DEL PROYECTO

**ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA
CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA**

IV. PROGRAMA AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Valor Total del Proyecto	Cofinanciación	Fondo Nacional de Soya
\$ 57.600.000	\$ 0	\$ 57.600.000

CONTROL DE VIGENCIA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA INICIAL:

☒

FECHA DE APROBACIÓN:

MODIFICACIÓN:

☐

N°

FECHA DE APROBACIÓN:

VI. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El reconocimiento de la Organización de la Cadena Nacional de la Soya ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es una necesidad de los agricultores sojeros del país, que les permitirá mayores oportunidades de desarrollar su actividad productiva de la mano del estado, dado que una vez organizada la cadena en lo que se podría denominar el “Consejo nacional de la cadena productiva de la soya”, este se convierte en un órgano asesor del MADR y un cuerpo consultivos del Gobierno Nacional respecto a las orientaciones y medidas de políticas, apoyos e inversiones para el subsector de la soya en Colombia.

El reconocimiento de la Organización de Cadena Nacional de la Soya del país, requiere cumpliendo de procedimientos y requisitos ante el MADR en los términos que señala la Ley 101 de 1993 (adicionada por la Ley 811 de 2003 y su normatividad reglamentaria), en su artículo 101. Creación de las organizaciones de cadena, dispone que la organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e individual.

Las organizaciones de cadena se crean con el fin de mejorar la competitividad y productividad de un producto o un grupo de productos, requiriendo para su formalización el establecimiento e inscripción de un acuerdo entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos, con la participación del Gobierno Nacional y los gobiernos locales y regionales.

La Soya es una materia prima básica para la producción de los alimentos balanceados necesarios para la producción de proteína animal. Colombia es un importador de soya, torta de soya y aceite de Soya, en la última década importó un total de 21 millones de toneladas de Soya y sus derivados. El consumo de Soya y sus derivados en Colombia se ubica en 2.43 millones de toneladas anuales, representadas en Soya (545.419 ton), Torta de Soya (1.572.970 ton) y Aceite de Soya (300.475 ton). Las importaciones Colombianas de soya, torta de soya y aceite de soya, ascendieron a 2,3 millones de toneladas en 2021. El consumo per cápita de Soya y derivados de soya fue de 48.6 kg/habitante en el año 2021. El origen de la soya importada es estadounidense en un 99%, se realizaron algunas compras minúsculas en China (0,011%) y Taiwan (0,0009%). La producción de Soya en Colombia fue de 118.930 toneladas en un área de 43 mil hectáreas en 2021, distribuidas departamento del Meta con 108.415 toneladas en 39.411 has y en el departamento del Valle del Cauca con 10.515 Toneladas en 3.610 has, con un rendimiento medio nacional de 2,39 Ton/Ha, inferior al promedio de rendimiento mundial de 2,93 Ton/Ha.

Teniendo en cuenta que la importancia socio-económica de la soya en Colombia, en las principales zonas de producción se desarrollarán encuentros para la identificación, coordinación entre productores, comercializadores y demás actores que participan en la economía nacional de la soya con miras a actuar de manera organizada en pro del desarrollo económico y la competitividad de este renglón de la economía agrícola, realizando la gestiones requeridas para el reconocimiento formal de la Organización de Cadena de la soya en Colombia ante el MADR.

El proyecto con asesoría y acompañamiento de un profesional especializado, con la participación de los productores sojeros en los talleres de sensibilización y socialización, permitirán estructurar y presentar propuestas de documentos de constitución; Acreditación de la representatividad; Acuerdo de Competitividad alineado con los 9 objetivos señalados en la Ley; Propuesta de Reglamento o Régimen estatutario de la Organización de Cadena, y la suscripción de la respectiva solicitud de inscripción por parte de los actores de la misma, que permitan el reconocer el Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Soya, con misión de promover la competitividad y desarrollo integral del subsector en sus diferentes eslabones.

VII. RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto busca realizar acompañamiento y asesoría a los productores sojeros por medio de talleres que les permita cumplir requisitos para la estructuración de la documentación necesaria para la formalización de la cadena nacional de la soya en Colombia.

Con la asesoría y acompañamiento de un profesional especializado con conocimiento de la normatividad relacionada con la creación de cadenas productivas, se proponen realizar reuniones y talleres sensibilización y socialización regionales, acercamiento de los agricultores con los demás eslabones de la cadena de la soya. Una vez configurada y estructurada la cadena, se plantea realizar una reunión nacional actores que permita estructurar y presentar los documentos de constitución, representatividad, acuerdo de competitividad, propuesta de reglamento o régimen estatutario de la Organización de Cadena, y solicitud de inscripción por parte de los actores de la misma ante el MADR.

VIII. POBLACIÓN BENEFICIADA

Se beneficiaran los productores de soya en todo el país, con una organización de cadena nacional de la soya en Colombia debidamente formalizada ante el MADR.

IX. OBJETIVO GENERAL

Fomentar la organización de los agricultores de soya, mediante la estructuración y formalización de la cadena nacional de soya con el apoyo del Fondo Nacional de la Soya.

X. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Objetivo 1:** Caracterizar los actores y eslabones de la cadena de la soya, enfocandose en las principales zonas producción de soya en Colombia.
- **Objetivo 2:** Convocar a los actores para la estructuración y conformación de la cadena nacional de la soya.
- **Objetivo 3:** Realizar talleres con los productores y miembros de la cadena, buscando sensibilizar y socializar para construir el acuerdo de competitividad y plan de acción de la cadena de la soya.
- **Objetivo 4:** Estructurar y presentar propuestas de documentos para la formalización de la cadena nacional de la soya ante el MADR (Acta de constitución, documento propuesta de resolución de la cadena, reglamento interno régimen estatutario, manual de funcionamiento).

XI. METODOLOGÍA

El proyecto de estructuración y formalización de la cadena nacional de la soya con el apoyo del Fondo Nacional de la Soya, se planea iniciar con el desarrollo de las siguientes fases de implementación:

I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA: En esta fase se debe definir si la cadena es del orden nacional o departamental. Para el caso del presente proyecto la organización de cadena propuesta es Cadena Nacional, para lo cual se enfoca su formalización con los departamentos más importantes que sumen la mitad más uno en producción. Luego procede a estructurar y definir los eslabones con los que se va a conformar la cadena, para lo cual se deben identificar los actores de la cadena. La identificación de los actores se realiza mediante la aplicación de un instrumento de encuesta donde se consulta a que eslabón pertenece, el tamaño de la producción entre otras variables de interés que permitan caracterizar los actores de la cadena. En esta fase es muy importante tener en cuenta que cada eslabón tiene los propios criterios objetivos medibles para categorizarlos dentro del eslabón.

II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA: En esta fase se desarrolla a la convocatoria a los productores y actores de la cadena, para la conformación de la cadena de soya. Se realizan actividades de promoción con gobernaciones para que se vinculen como actores de la cadena a nivel territorial. Una vez realizadas las inscripciones se define los segmentos de representación, se segmenta por tamaño según la información de inscripciones. El eslabón primario, es decir el eslabón de los productores se espera logre la mitad más uno de los representantes en la organización de cadena productiva de la soya. Un representante por cada nivel dentro del eslabón (pequeño, mediano, pequeños). En esta fase se reglamentan las elecciones y se documentan las reuniones con Actas de sesiones de las elecciones.

III. TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CADENA SOYA: Comprende la realización de talleres con los productores y miembros de la cadena, en los cuales se presenta el acuerdo de competitividad y se define el Plan de acción. Los talleres son transversales a las distintas fases o etapas del proyecto.

IV. ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CADENA SOYA: En esta fase se realiza la estructuración y desarrollo del proceso de la cadena, para presentar propuestas de documentos para la formalización de la cadena nacional de la soya ante el MADR (Acta de constitución, documento propuesta de resolución de la cadena, reglamento interno régimen estatutario, manual de funcionamiento).

XII. ACTIVIDADES

1. Identificar, definir y caracterizar la cadena nacional de soya.
2. Segmentar, reglamentar y convocar actores para conformación de la cadena nacional de soya.
3. Talleres de sensibilización y socialización con productores y demás actores de la cadena de soya.
4. Estructuración y desarrollo del proceso de la cadena nacional de soya.

XIII. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS (Logros Cualitativos y Cuantitativos)

1. Un (1) Documento de Caracterización de la Cadena de soya en Colombia.
2. Una (1) convocatoria a los productores y actores para conformación de la cadena nacional de soya.
3. Doce (12) Talleres Sensibilización y Socialización con agricultores y actores de la cadena.
4. Cuatro (4) reuniones regionales con actores de la cadena de soya.
5. Una (1) reunión nacional con representantes y actores de la cadena nacional de soya.
6. Una (1) propuesta de resolución de reconocimiento y formalización de la cadena nacional del soya ante el MADR, con sus soportes del desarrollo del proceso de conformación (Acta de constitución, documento propuesta de resolución de la cadena, reglamento interno régimen estatutario, manual de funcionamiento).

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE			
Fondo Nacional de Soya			
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA			
MARCO LOGICO			
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS O IMPREVISTOS
OBJETIVO GENERAL Fomentar la organización de los agricultores de soya, mediante la estructuración y formalización de la cadena nacional de soya con el apoyo del Fondo Nacional de la Soya.	<u># Documentos propuesta de resolución cadena</u> 1 Propuesta de Resolución de Reconocimiento	*Acta de Constitución *Acta de acreditación Representatividad *Acuerdo de competitividad *Reglamento interno * Informe Final	Disposición de actores de la cadena. Recurso financiero para el agenciamiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
• Objetivo 1: Caracterizar los actores y eslabones de la cadena de la soya, enfocándose en las principales zonas producción de soya en Colombia.	<u>#Caracterización Cadena Nacional de Soya</u> # Caracterización Cadena Nacional de Soya	Formulario de inscripción	Procesamiento y análisis de información
• Objetivo 2: Convocar a los actores para la estructuración y conformación de la cadena nacional de la soya.	<u># Convocatorias realizadas /</u> # 1 Convocatoria programada	Base de datos inscritos Actas de sesiones de las elecciones.	Disposición agricultores y actores de la cadena. Coordinación interinstitucional
• Objetivo 3: Realizar talleres con los productores y miembros de la cadena, buscando sensibilizar y socializar para construir el acuerdo de competitividad y plan de acción de la cadena de la soya.	<u># Talleres programados /</u> 12 Talleres programados	Listados de asisitencia	Disponibilidad de los agricultores y actores.
• Objetivo 4: Estructurar y presentar propuestas de documentos para la formalización de la cadena nacional de la soya ante el MADR (Acta de constitución, documento propuesta de resolución de la cadena, reglamento interno régimen estatutario, manual de funcionamiento).	<u># Documentos propuestos/</u> 5 Documentos planeados	* Propuesta de resolución de reconocimiento. *Acta de Constitución *Acta de acreditación Representatividad *Acuerdo de competitividad *Reglamento interno	Disponibilidad de recursos desplazamientos.
ACTIVIDADES	INDICADORES DE GESTION		
1. Identificar, definir y caracterizar la cadena nacional de soya.	<u>Base de datos de actores de la cadena</u>	Base de datos en excel actores cadena	Entorno Político y Económico Estables Personal idóneo
2. Segmentar, reglamentar y convocar actores para conformación de la cadena nacional de soya.	# Reglamentos elecciones	Actas de sesiones de las elecciones	
3. Talleres de sensibilización y socialización con productores y demás actores de la cadena de soya.	<u>N° Talleres ejecutados</u>	Listados de asistencia	
4. Estructuración y desarrollo del proceso de la cadena nacional de soya.	<u># Reuniones regionales actores</u> 4 Reuniones realizadas	Listado de asistencia a reuniones.	

RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS		
<p>1. Un (1) Documento de Caracterización de la Cadena de soya en Colombia.</p> <p>2. Una (1) convocatoria a los productores y actores para conformación de la cadena nacional de soya.</p> <p>3. Doce (12) Talleres Sensibilización y Socialización con agricultores y actores de la cadena.</p> <p>4. Cuatro (4) reuniones regionales con actores de la cadena de soya.</p> <p>5. Una (1) reunión nacional con representantes y actores de la cadena nacional de soya.</p> <p>6. Una (1) propuesta de resolución de reconocimiento y formalización de la cadena nacional del soya ante el MADR, con sus soportes del desarrollo del proceso de conformación (Acta de constitución, documento propuesta de resolución de la cadena, reglamento interno régimen estatutario, manual de funcionamiento).</p>	<p><u># Cadenas caracterizadas</u> 1 Caracterización de cadena nacional de soya</p> <p><u># Regiones priorizadas /</u> <u>1 regiones programadas</u></p> <p>#Asistentes a talleres</p> <p>Efectividad RR = <u>(N° reuniones programadas /</u> N°reuniones realizadas</p> <p># Documentos propuestos/ 5 Documentos planeados</p>	<p>Documento de caracterización de la cadena de soya.</p> <p>Actas de sesiones de las elecciones</p> <p>Listados de asistencia a talleres</p> <p>Documento de caracterización de la cadena de soya.</p> <p>*Acta de Constitución *Acta de acreditación Representatividad *Acuerdo de competitividad *Reglamento interno * Informe Final</p>	<p>Entorno Político y Económico Estables</p>
METODOLOGIA			
<p>El proyecto de estructuración y formalización de la cadena nacional de la soya con el apoyo del Fondo Nacional de la Soya, se planea iniciar con del desarrollo de las siguientes fases de implementación:</p> <p>I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA: En esta fase se debe definir si la cadena es del orden nacional o departamental. Para el caso del presente proyecto la organización de cadena propuesta es Cadena Nacional, para lo cual se enfoca su formalización con los departamentos más importantes que sumen la mitad más uno en producción. Luego procede a estructurar y definir los eslabones con los que se va a conformar la cadena, para lo cual se deben identificar los actores de la cadena. La identificación de los actores se realiza mediante la aplicación de un instrumento de encuesta donde se consulta a que eslabón pertenece, el tamaño de la producción entre otras variables de interés que permitan caracterizar los actores de la cadena. En esta fase es muy importante tener en cuenta que cada eslabón tiene los propios criterios objetivos medibles para categorizarlos dentro del eslabón.</p>	<p>Informe Final</p>	<p>Informe Final</p>	<p>Disponibilidad de personal idóneo</p> <p>Disponibilidad de recursos</p> <p>Disponibilidad de agricultores y actores de la cadena.</p>

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE			
FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023			
APOYO A LA COMERCIALIZACION			
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA			
PRESUPUESTO	No Actividades	Costo Unitario \$COP	COSTO TOTAL
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA	2	2.300.000	\$ 4.600.000
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	11	2.181.818	\$ 24.000.000
CAMPAÑA MEDIOS PROMOCIÓN CADENA SOYA	3	1.000.000	\$ 3.000.000
REUNIÓN NACIONAL ACTORES DE LA CADENA	1	5.000.000	\$ 5.000.000
TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	6	3.500.000	\$ 21.000.000
TOTAL PRESUPUESTO			\$ 57.600.000

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE			
FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023			
APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN			
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA			
AÑO 2023			
I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA	No	Costo	Costo
	Actividades	Unitario	Total
REUNIONES REGIONALES CON ACTORES DE LA CADENA	2	\$ 2.300.000	\$ 4.600.000
Total I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA	2	\$ 2.300.000	\$ 4.600.000
II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA	No	Costo	Costo
	Actividades	Unitario	Total
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	11	\$ 2.181.818	\$ 24.000.000
CAMPAÑA MEDIOS PROMOCIÓN CADENA SOYA	3	\$ 1.000.000	\$ 3.000.000
REUNIÓN NACIONAL ACTORES DE LA CADENA	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Total II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA		\$ 8.181.818	\$ 32.000.000
III. TALLERES SOCIALIZACIÓN	No	Costo	Costo
	Actividades	Unitario	Total
TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	6	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000
Total II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA		\$ 3.500.000	\$ 21.000.000
TOTAL PROYECTO			57.600.000

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE				
FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023				
APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN				
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA				
Año 2023				
I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA	\$ 2.300.000	Costo Unitario (kg L) \$COP	Unidades usadas (kg L)	TOTAL \$COP
REUNIONES REGIONALES CON ACTORES DE LA CADENA	\$ 2.300.000			
GASTOS DE VIAJES Y NACIONALES		1.300.000	1	\$ 1.300.000
TIQUETES AÉREOS Y TRANSPORTES		1.000.000	1	\$ 1.000.000
II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA	\$ 32.000.000	Costo Unitario \$COP	Unidades	TOTAL \$COP
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		2.181.818	11	\$ 24.000.000
CAMPAÑA MEDIOS PROMOCIÓN CADENA SOYA		1.000.000	3	\$ 3.000.000
REUNIÓN NACIONAL ACTORES DE LA CADENA		5.000.000	1	\$ 5.000.000
III. TALLERES SOCIALIZACIÓN	\$ 3.500.000	Costo Unitario \$COP	Unidades	TOTAL \$COP
TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	\$ 3.500.000			
MATERIALES Y REFRIGERIOS		30.000	50	\$ 1.500.000
ALQUILER SALÓN Y MEDIOS AUDIVISUALES		500.000	1	\$ 500.000
GASTOS DE VIAJES Y NACIONALES		900.000	1	\$ 900.000
TIQUETES AEREOS Y TRANSPORTES		600.000	1	\$ 600.000
TOTALES	\$ 37.800.000			

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE				
Fondo: Nacional de Cereales				
APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN				
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA				
AÑO 2023				
REGIONAL	No. Actividades			
	N° Reuniones Regionales	N° Talleres Sensibilización y Socialización	N° Profesionales Cadena	N° Reunión Nacional Actores
Nacional	2	6	1	1
<i>Total Proyecto</i>	2	6	1	1

[illegible]

FEDERACION NACIONAL DE CULT	
Fon	
APOYC	
ESTRUCTURACION Y FORMALIZACION DE LA CADENA	
PROGR	

Departamen to	Nombre de la Actividad	N° Act. Aprobadas	Vr. Unitario	H	Estado
Nacional	I. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA CADENA SOYA	2	2.300.000	1	Planeado
Nacional	I. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA CADENA SOYA			2	Ejecutado
Nacional	II. ESTRUCTURACION Y CONFORMACION DE LA CADENA SOYA	11	2.181.818	1	Planeado
Nacional	II. ESTRUCTURACION Y CONFORMACION DE LA CADENA SOYA			2	Ejecutado
Nacional	TALLERES SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION	6	3.500.000	1	Planeado
Nacional	TALLERES SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION			2	Ejecutado
Nacional	CAMPANA MEDIOS PROMOCION CADENA SOYA	3	1.000.000	1	Planeado
Nacional	CAMPANA MEDIOS PROMOCION CADENA SOYA			2	Ejecutado
Nacional	REUNION NACIONAL ACTORES DE LA CADENA	1	5.000.000	1	Planeado
Nacional	REUNION NACIONAL ACTORES DE LA CADENA			2	Ejecutado
TOTAL MENSUAL		23		1	Planeado
TOTAL MENSUAL				2	Ejecutado
TOTAL POR TRIMESTRES					
TOTAL POR TRIMESTRES					

IVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE
do: Nacional de Cereales
A LA COMERCIALIZACION
NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA
AMACION DE ACTIVIDADES

PRIMER SEMESTRE								SEGUNDO :			
Enero	Feb.	Marzo	Trim I	Abril	Mayo	Junio	Trim II	Julio	Agost.	Sept.	Trim III
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0				0		
	0				0				0		

FEDER/				
ESTRUCTURACION Y FORMA				
Departame nto	Nombre de la Actividad	N° Act. Aprobadas	Vr. Unitario	Estado
Nacional	I. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA CADENA SOYA	2	2.300.000	Planeado
Nacional	I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA SOYA	0	-	Ejecutado
Nacional	II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA	11	2.181.818	Planeado
Nacional	II. ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA CADENA SOYA	0	-	Ejecutado
Nacional	TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	6	3.500.000	Planeado
Nacional	TALLERES SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	0	-	Ejecutado
Nacional	CAMPAÑA MEDIOS PROMOCIÓN CADENA SOYA	3	1.000.000	Planeado
Nacional	CAMPAÑA MEDIOS PROMOCIÓN CADENA SOYA	0	-	Ejecutado
Nacional	REUNIÓN NACIONAL ACTORES DE LA CADENA	1	5.000.000	Planeado
Nacional	REUNIÓN NACIONAL ACTORES DE LA CADENA	0	-	Ejecutado
TOTAL MENSUAL		23		Planeado
TOTAL MENSUAL				Ejecutado
TOTAL POR TRIMESTRES				
TOTAL POR TRIMESTRES				

ACCIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE

Fondo: Nacional de Cereales

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO	
PRIMER SEMESTRE	

PRIMER SEMESTRE										
Enero	Feb.	Marzo	Trim I	Abril	Mayo	Junio	Trim II	Julio	Agost.	Sept.
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
			-				-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-				-	
	-				-				-	

SEGUNDO SEMESTRE										
Trim III	Oct.	Nov.	Dic.	Trim IV	Total 2022	Total 2023	Total Proyecto	PERFIL	Tipo de contratacio n	Lugar de ubicaci3n
-	2.300.000	2.300.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-				-	-		-	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-	2.181.818	2.181.818	2.181.818	6.545.455	6.545.455		6.545.455	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-				-	-		-	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-				-	-		-	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-				-	-		-	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-			5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-				-	-		-	Gestor Cadena Soya	Civil	Bogot3
-	12.481.818	12.481.818	15.181.818	40.145.455	40.145.455	-	40.145.455			
-	-	-	-	-	-	-	-			
		40.145.455								
		-								

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE						
Fondo: Nacional de Cereales						
APOYO A LA COMERCIALIZACION						
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA						
PROFESIONALES DEL PROYECTO						
Nombre	Actividad	Valor Mensual	Tipo de Contratación	Inicio Contratación	Fin Contratación	Lugar de Actividad
Profesional Especializado	Gestor Cadena Soya	A convenir	Civil	ene-23	dic-23	Bogotá

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE						
FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023						
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION						
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA						
POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE						
ASPECTO	Efectos Durante la Ejecución del Proyecto			Efectos con la Aplicación de los Resultados del Proyecto		
	POSITIVO	NEGATIVO	NO APLICA	POSITIVO	NEGATIVO	NO APLICA
Aire			X			X
Agua			X			X
Suelo			X			X
Biodiversidad			X			X
Ambientes y/o Áreas Protegidas			X			X

#REF!				
FONDO NACIONAL DE LA SOYA 2023				
APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN				
ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENA NACIONAL DE LA SOYA CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL DE LA SOYA				
MODIFICACIONES APROBADAS PARA EL PROYECTO				
N°	Fecha del Acta de Aprobación / Reunión	Aprobado por	Descripción de la Modificación Aprobada	Referencia de otros Documentos soporte de la Modificación

Actualizado por:

Fecha:

Cargo:
