
fenalce@fenalce.coEmail: 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Cota

Duración del Proyecto (en meses):

(CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (M/C) CERO PESOS CERO PESOS

Localización del Proyecto: Región Altiplano (Cundinamarca, Boyacá, Nariño).

Cobertura Geográfica del Proyecto:

Población Beneficiada: 50 Productores.

Producto(s) con el (los) que se relaciona el proyecto:

Listado de los productores más exitosos: (Por medio de los rendimientos obtenidos y costos de producción del cultivo de cebada se generará un listado de los agricultores más exitosos).

Definición de las prácticas de manejo agronómico que más aportan al rendimiento: Identificación de las prácticas agronómicas más apropiadas en el manejo de suelos, siembra, 

fertilización, riego, manejo fitosanitario y cosecha; así como técnicas de gestión que más contribuyan a obtener las mayores utilidades y rendimientos por hectárea y mejorar la competitividad del 

cultivo de la cebada.

Los indicadores de productividad y rentabilidad del cultivo de cebada maltera: Se definirán, con base en los resultados del proyecto.

Informe de resultados: Se obtendrán con base al cumplimiento de los objetivos y actividades realizadas en cada zona.

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

No. Documento Identificación: 83225775

Fecha preparación del Proyecto: 30/09/2024

Descripción del Proyecto: 

La productividad sostenible de los cereales es el producto final de numerosos factores que afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo. Los cereales, especialmente la

cebada, muestra la mayor respuesta a la tecnología y gestión. Los productores toman decisiones críticas cada año con respecto a los insumos necesarios para maximizar

su explotación, basada en la ganancia potencial de rendimiento por un factor de entrada determinado. El proyecto se ejecutará en (3) regiones

productoras de cebada del país y el desarrollo de la propuesta se complementará con un plan de capacitación y transferencia de tecnología que incluye talleres,

demostraciones en campo y días de campo.

El proyecto pretende identificar las tecnologías y prácticas administrativas utilizadas por los agricultores que tengan el máximo rendimiento económico para ser

demostradas y difundidas a otros agricultores de las regiones productoras a fin de que sean utilizadas para beneficio y en procura de producir cebada a precios

competitivos. Para lograr una activa participación de los agricultores seleccionados se brindará asistencia técnica, capacitación y premios a los tres agricultores de cada

grupo que obtengan el máximo rendimiento económico.

Ciudad:

Teléfono:

Proponente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

No. Documento Identificación:  860011105-2 

Cundinamarca

Elaborado por: Departamento Dirección Técnica - FENALCE

II. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Nombre o razón social:

Firma Proponente

Arnulfo Trujillo Díaz

Representante Legal

Firma Aprobación

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

7428755 EXTENSIÓN: 204

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS

Naturaleza Jurídica: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Ejecutor: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Dirección: Kilómetro 1, vía Cota Siberia, Vereda El Abra 

Departamento: 

Fondo de Fomento

$ 0

Otras fuentes

$ 0

Valor Total del Proyecto

$ 177.000.000

Nombre del Proyecto: 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS

ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

12

Programa al cual pertenece el Proyecto: DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha Término de Ejecución: 31/12/2025Fecha Inicio de Ejecución: 02/01/2025

No. Documento Identificación: 83225775

Departamento: 

III. INFORMACIÓN DEL EJECUTOR

Cundinamarca Ciudad:

Objeto social de la entidad: Gremial agrícola, representante de los agricultores de cereales, leguminosas y soya.

Experiencia en proyectos similares: 

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE tiene más de 60 años de experiencia en la formulación de proyectos orientados hacia el 

desarrollo rural colombiano, haciendo presencia en las regiones y llevando la transferencia tecnológica a todos los rincones de la frontera agrícola nacional, por medio de 

la administración del Fondo Nacional Cerealista FNC desde 1966.

Naturaleza Jurídica: 

Nombre o razón social: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE No. Documento Identificación:

Representante Legal: Arnulfo Trujillo Díaz

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE tiene más de 60 años de experiencia en la formulación de proyectos orientados hacia el 

desarrollo rural colombiano, haciendo presencia en las regiones y llevando la transferencia tecnológica a todos los rincones de la frontera agrícola nacional, por medio de 

la administración del Fondo Nacional Cerealista FNC desde 1966.

 860 011 105 - 2 

Cota

Email: fenalce@fenalce.co Teléfono: 7428755 EXTENSIÓN: 204

Agremiar a los cultivadores de cereales y leguminosas de grano y fríjol soya.

Experiencia en proyectos similares: 

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Dirección: Kilómetro 1, vía Cota Siberia, Vereda El Abra 

Objeto social de la entidad: 

Representante Legal: Arnulfo Trujillo Díaz

Nacional Departamental Municipal Veredal
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Bajo grado de compromiso de algunos aliados de investigación y transferencia tecnológica.

Baja productividad de los cultivos y dependientes del clima.

Efectos: 

El proyecto se desarrollará en las regiones productoras de cebada de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, en zonas de producción caracterizadas por su buen potencial de rendimiento y cercanía a los centros de consumo.

En Boyacá, las regiones agroecológicas que tradicionalmente han sido utilizadas por los agricultores hacen parte de los municipios de Toca, Siachoque, Chivatá, Tuta, Oicatá, Paipa, Tunja y los municipios del Valle de Samacá.

En Cundinamarca, todos los municipios que comprenden la región geográfica de la Sabana de Bogotá, los municipios que integran el Valle de Ubaté y el Municipio de Carmen de Carupa.

En Nariño (Imués, Guaitarilla, Tuquerres, Tangua, Ipiales, Ospina, Yacuanquer)

Región Alto - andina (Cundinamarca, Boyacá, Nariño)

Para los problemas de falta de capacitación, carencia de tecnología, deterioro del suelo, plagas, malezas y enfermedades y altos costos de producción; existe tecnología para los productores, en los centros de investigación, pero los programas de difusión son

pocos. En la tecnología disponible, los problemas se han abordado con más frecuencia en las áreas de manejo agronómico, maquinaria, entomología, nutrición vegetal, edafología y manejo del agua de riego; ha habido algunos intentos de abordar los problemas en

forma disciplinaria pero los resultados de la Inter institucionalidad no ha sido la mejor. El proyecto pretende identificar las tecnologías y prácticas administrativas utilizadas por los agricultores que tengan el máximo rendimiento económico para ser demostradas y

difundidas a otros agricultores de las regiones productoras a fin de que sean utilizadas para beneficio y en procura de producir cebada a precios competitivos. Para lograr una activa participación de los agricultores seleccionados se brindará asistencia técnica,

capacitación y premios a los tres agricultores de cada grupo que obtengan el máximo rendimiento económico.

IV. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Los primeros cultivos fueron de cereales: el trigo, la cebada y el centeno en Europa, el mijo en África, el arroz en la India y China. El trigo y la cebada, dos formas domesticadas de hierbas silvestres, fueron los dos cultivos base de la economía durante el neolítico.

Estos dos cereales constituyen un alimento nutritivo, se les puede almacenar con facilidad, su rendimiento es relativamente elevado, y se les cultiva con cierta facilidad.

Las condiciones climáticas de la zona fría y fría moderada en el país comprenden altitudes entre los 2000 y 2700 metros de altura sobre el nivel del mar, hay heladas ocasionales en los niveles más altos y las temperaturas oscilan entre los 12 y 20°C. En general,

existen dos temporadas de lluvia (marzo – mayo y septiembre – noviembre), pero últimamente no han estado claramente definidas.

De otra parte, la industria cervecera adquiere la malta según exigentes requisitos de calidad, que incluyen la especificación de más de veinte parámetros, entre los que se destacan el rendimiento de extracto (el porcentaje de la malta que se podrá convertir en un

extracto fermentable), el porcentaje de proteínas, el contenido de ciertas enzimas, la viscosidad y la turbidez del mosto producido en condiciones estándar, y las condiciones sanitarias de los granos. 

Los valores de los parámetros que definen la calidad de la cebada malteada dependen de factores genéticos de la cebada utilizada, del manejo agrícola empleado para su cultivo, de factores ambientales y de las condiciones del proceso de malteado. Para

mantener su competitividad, los productores de cebada cervecera deberían poder influir en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la selección de las semillas y las técnicas de cultivo hasta el ajuste de las condiciones de malteado a las características

de cada lote de cebada que procesan. Los agricultores asumen contratos con la industria cervecera, que les dan asistencia técnica, les proveen de semillas elegidas de acuerdo con el tipo de malta a producir y se comprometen a comprarles su producción. Existe

así una integración vertical del complejo agroindustrial cebada-malta que facilita una gestión integral de la calidad del producto.

Hasta la década de los 90 Colombia tenía solo una empresa productora de cerveza: Cervecería Bavaria S.A., quien, en CONVENIO de cooperación con el ICA, desarrollaron programas de Investigación y transferencia de Tecnología propios. A partir de esa época,

debido a la apertura económica, la industria cervecera desmontó toda actividad investigativa y de transferencia ya que la totalidad de su materia prima era importada. Esta situación continuó hasta el año 2008, cuando Bavaria SABMiller, retomó el interés por la

producción de cebada nacional como fuente de materia prima para sus productos. 

Como se dijo, por su parte, las Universidades (Nacional de Bogotá, UPTC Tunja, Universidad de Nariño) a través de las Facultades de Agronomía desarrollaban proyectos de investigación sobre mejoramiento genético y manejo agronómico de cebada, y el Instituto

Colombiano Agropecuario (ICA) tenía sus propios programas de investigación y transferencia de tecnología. Sin embargo, la asistencia técnica para los programas de desarrollo de las empresas provenía del personal técnico de la industria cervecera o de

entidades oficiales de nivel municipal. Solo una empresa cervecera tenía programas de mejoramiento genético y algunas relaciones de cooperación con el ICA. Sin embargo, estos esfuerzos poco coordinados no permitían abordar los principales desafíos que

limitaban el desarrollo del proceso productivo de la cebada en Colombia como:

 

•Necesidad de aumentar la productividad agrícola para que la cebada fuese un cultivo económicamente atractivo para los mejores agricultores del país.

•Optimizar la selección de cebadas de características genéticas que permitieran mejorar la calidad de la malta para poder cumplir con las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

•Controlar los principales problemas de sanidad vegetal.

•Optimizar las condiciones del proceso de malteo, adaptándolas a las características de las variedades de cebada utilizadas en el país.

A partir del 2008, la cervecería SAB- MILLER propietaria de Bavaria, decidió apostarles a programas de investigación y asistencia técnica para recuperar la producción en Cundinamarca y Boyacá. Para tal fin y en coordinación con FENALCE y AGROSAVIA, se 

Situación actual: 

Estado del Arte: 

La mayoría de los proyectos en marcha responden a los problemas de carencia de tecnología, deterioro del suelo, escasez de tecnología para dar valor agregado al cultivo de los cereales en la cadena productiva y para los altos costos de producción.

Las disciplinas más favorecidas en la investigación en marcha son: manejo de agua de riego y manejo agronómico del cultivo, entomología, agrometeorología y edafología. Aunque hay algunos esfuerzos en los centros de investigación, en la operación de proyectos

integrados en forma interdisciplinaria, existen todavía disciplinas importantes que no se han incorporado en el proceso de investigación. 

Definición del problema u oportunidad: 

Características de la región en donde se ejecutará el proyecto: 

Causas: 

Dependencia económica y financiera para realizar I+D+I y Transferencia de Tecnología en cereales.

Cambios tecnológicos de muy baja adopción a pesar de la oferta tan acelerada.

Calidad de las cosechas erráticas e igual, dependientes del clima.

Bajo número y nivel de investigadores dedicados a la I+D+I y Transferencia de Tecnología en el cultivo de cereales.

Infraestructura organizativa de y Transferencia de Tecnología de los cereales, insuficiente.

Alta competencia por los recursos disponibles e inequidad en su asignación (Agendas de CORPOICA).

Inestabilidad y desconfianza de aliados estratégicos.

Pérdida de área cultivada de algunos cultivos.

Bajo interés de inversionistas nacionales e internacionales por seguridad jurídica en tenencia de tierra.



Brindar estímulos económicos a los agricultores que conforman los grupos para conseguir su activa participación y contribuir 

con el desarrollo del proyecto.

Realizar 4 Visitas de seguimiento y control a proyectos en regiones productoras cereales.

Realizar 1 Taller de capacitación a técnicos sobre actualización tecnológica en el cultivo de cebada maltera.

Promoción del proyecto y selección de un mínimo de 15 agricultores por grupo.

Para la promoción del proyecto se tendrá en cuenta el equipo técnico tanto de FENALCE como del Convenio Bavaria– FENALCE, quienes en las visitas a finca de productores como en eventos masivos tantos técnicos como gremiales, darán a conocer las bases

del Proyecto. También, se puede acudir a convocatorias a través de emisoras y periódicos de cobertura regional.

Metodología: (Como se va a lograr cada uno de los objetivos secundarios)

Objetivo Secundario Actividades

1. Identificar las prácticas agronómicas más apropiadas en el manejo de suelos, siembra, fertilización, riego, manejo fitosanitario y cosecha; así como las técnicas de gestión que más contribuyan a obtener las mayores utilidades y rendimientos físicos por hectárea 

y mejorar la competitividad del cultivo de la cebada.

Identificar en tres (3) zonas productoras de cebada, las mejores condiciones de manejo técnico y administrativos que conducen a la obtención de mayor rendimiento económico por hectárea. De igual manera se busca que dicho resultado se difunda y aplique entre

el mayor numero de productores en las zonas identificadas.

Objetivos Secundarios:

2. Propender por el mayor intercambio de experiencias y conocimiento entre los agricultores participantes y difundir los resultados de las prácticas agronómicas y técnicas de gestión exitosas entre los agricultores de las zonas propuestas.

3. Brindar estímulos económicos a los agricultores que conforman los grupos para conseguir su activa participación y contribuir con el desarrollo del proyecto.

Realizar 20 Demostraciones de metodo en parcelas y ensayos como estrategis de capacitacion y adopcion tecnologica.

Organización de la Asistencia Técnica a los agricultores.

En este aspecto, se contratarán los servicios de cuatro (4) Ingenieros Agrónomos con experiencia y conocimiento técnico y financiero en el cultivo de la cebada, quienes se encargarán de la asistencia técnica desde presiembra hasta la venta del producto y de

recolectar, tabular, analizar y analizar la información que cada agricultor debe suministrar, la que se debe consolidar en un informe final los resultados tanto agronómicos como económicos y financieros alcanzados a nivel de agricultor y de grupo. 

Realizar 6 Dias de campo en centros demostrativos establecidos en cada region productora de cereales.

Seguimiento Nacional - Definir junto con los técnicos regionales la priorización de estímulos económicos con el fin de conseguir una 

participación y contribuir e incentivar al agricultor.

Justificación del proyecto: 

Diseño y diligenciamiento de registros técnicos y económicos.

Para tal fin, la Federación dispone de ayudas como el boletín Mis cuentas al día y del programa Administración de Proyectos en Cereales y Leguminosas, estas herramientas ya fueron validadas a diferentes niveles con muy buenos resultados. 

Evaluación y análisis agronómico y económico de los resultados obtenidos.

Cada Asistente Técnico, en compañía de la Dirección de Proyectos, la Subgerencia Técnica y el Comité Técnico del Convenio Bavaria – FENALCE, supervisarán y guiarán a los Asistentes Técnicos en aspectos agronómicos, económicos y financieros que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Proyecto.

Divulgación de las experiencias exitosas.

Una vez concluido cada ciclo de cultivo, se analiza y evalúa la información por las instancias internas propuestas y posteriormente, se programarán eventos de capacitación para socializar el conocimiento alcanzado. Esto eventos deben incluir los resultados 

agronómicos, económicos y administrativos sobresalientes y las recomendaciones para generalizarlos.

Realizar 3 Reuniones Técnica de planificación y seguimiento de proyectos y actividades en cereales.

Realizar 50 Visitas a predios de agricultores involucrados en el proceso de extensión en regiones productoras cereales.

Propender por el mayor intercambio de experiencias y conocimiento entre los agricultores participantes y difundir los resultados 

de las prácticas agronómicas y técnicas de gestión exitosas entre los agricultores de las zonas propuestas.

Capacitar a 50 productores y técnicos mediante actividades de capacitación dirigida.

Establecimiento de 6 Parcelas demostrativas y ensayos de campo de validaion y ajuste tecnologico para actividades de rendimiento 

de cebada maltera.

Premiación a los tres (3) mejores agricultores de cada región. 

Una vez presentado el informe de resultados, la Comisión Evaluadora del proyecto, definirá los tres primeros lugares teniendo en cuenta la rentabilidad del proyecto en cebada Maltera. La premiación se realizará de la siguiente manera: El ganador recibirá un 

premio de cinco (5) millones de pesos, el segundo recibirá un premio de tres (3) millones de pesos y el tercero con el valor de dos (2) millones de pesos.

Honorarios Ingeniero coordinador de red de cebada.Identificar las prácticas agronómicas más apropiadas en el manejo de suelos, siembra, fertilización, riego, manejo fitosanitario y 

cosecha; así como las técnicas de gestión que más contribuyan a obtener las mayores utilidades y rendimientos físicos por 

hectárea y mejorar la competitividad del cultivo de la cebada.

Dentro del esquema “Proyectos Productivos” propuestos por el Convenio de Cooperación Técnico y Científico entre Bavaria SABMiller – FENALCE y en concordancia con los objetivos y estrategias establecidas por el Fondo Nacional Cerealista, se plantea una

metodología que en su momento despertó gran interés entre los diferentes eslabones de la Cadena de Sorgo por la generación de indicadores económicos importantes que permitieron evaluar la competitividad del sorgo nacional frente al grano importado. Esta

metodología se basó en la organización de grupos de agricultores líderes en las regiones con mayor potencial de producción con el objetivo de identificar y promover la aplicación de técnicas que permitan obtener un mayor ingreso por hectárea dentro del criterio

de Rendimiento Económico Máximo de Producción – REM.

En los concursos de Productividad desarrollados por FENALCE en los años 80’s, se demostró que bajo condiciones técnicas adecuadas y buenas condiciones climáticas, existe para algunas regiones del país un alto potencial de producción que permite esperar

la obtención de rendimientos económicos que conduzcan a la producción de cebadas nacionales a precios competitivos frente al producto importado.

El proyecto pretende identificar las tecnologías y prácticas administrativas utilizadas por los agricultores que tengan el máximo rendimiento económico para ser demostradas y difundidas a otros agricultores de las regiones productoras a fin de que sean utilizadas

para beneficio y en procura de producir cebada a precios competitivos. Para lograr una activa participación de los agricultores seleccionados se brindará asistencia técnica, capacitación y premios a los tres agricultores de cada grupo que obtengan el máximo

rendimiento económico. 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de Rendimiento Económico Máximo permitirán deducir que los objetivos y metas propuestas se están logrando y que, de continuar por esta senda, las limitantes de carácter tecnológico y el efecto de los

Tratados de Libre Comercio sobre los costos de producción y los precios del producto que hicieron perder rentabilidad del cultivo pueden ser superadas. Por lo tanto, es importante realizar este esfuerzo, seguros de que con las tecnologías y prácticas

administrativas identificadas y utilizadas por los agricultores que participen en el concurso y que una vez demostradas y difundidas a otros agricultores de las regiones, se podrá producir cebada de la calidad exigida y precios competitivos.

Objetivo Principal:



OBJETIVOS SEGUNDARIOS ACTIVIDADES METAS INDICADORES VERIFICABLES
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Honorarios Ingeniero coordinador de red de cebada.

Capacitar a 50 productores y técnicos mediante actividades de 

capacitación dirigida.

Mejorar el conocimiento en los factores 

determinantes de rendimiento por hectárea y 

competitividad del cultivo de cebada.

No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones 

programadas.                                                                      

No. de productores y técnicos capacitados.                          

No. de hectáreas atendidas.

Informe Final                                                                                                                                                                                                                                                                      

Registros y Libros de Campo 

Análisis de Suelos

Informe Avances                                                                                                                                                                                                                                                        

Material Fotográfico.

Entorno Político y Económico 

Estables.                                                     

Condiciones Fitosanitarias Normales                                                                                                                                                                                                                                           

Condiciones Ambientales Normales

Establecimiento de 6 Parcelas demostrativas y ensayos de campo 

de validaion y ajuste tecnologico para actividades de rendimiento de 

cebada maltera.

Al menos 80 agricultores con parcelas de 

innovación y rendimiento.

Realizar 20 Demostraciones de metodo en parcelas y ensayos

como estrategis de capacitacion y adopcion tecnologica.
Capacitar alrededor de 500 productores.

Realizar 6 Dias de campo en centros demostrativos establecidos en

cada region productora de cereales.

Recomendación por región sobre rendimiento

económico máximo para la adopción por parte de

los agricultores.

Realizar 1 Taller de capacitación a técnicos sobre actualización

tecnológica en el cultivo de cebada maltera.
Capacitación continua agicultores.

Realizar 4 Visitas de seguimiento y control a proyectos en regiones

productoras cereales.
Seguimiento y verificación.

3. Brindar estímulos económicos a los 

agricultores que conforman los grupos para 

conseguir su activa participación y contribuir 

con el desarrollo del proyecto.

Seguimiento Nacional - Definir junto con los técnicos regionales la

priorización de estímulos económicos con el fin de conseguir una

participación y contribuir e incentivar al agricultor.

Reconocimiento e incentivos económicos al mejor 

agricultor. 

No. de productores premiados.

Descripción de Factores claves que definieron a los 

ganadores.

Informe Final

Registros y Libros de Campo 

Informe Avances

Material Fotográfico.

Entorno Político y Económico

Estables.

1. Identificar las prácticas agronómicas más 

apropiadas en el manejo de suelos, siembra, 

fertilización, riego, manejo fitosanitario y 

cosecha; así como las técnicas de gestión que 

más contribuyan a obtener las mayores 

utilidades y rendimientos físicos por hectárea y 

mejorar la competitividad del cultivo de la 

cebada.

V. MARCO LOGICO

2. Propender por el mayor intercambio de 

experiencias y conocimiento entre los 

agricultores participantes y difundir los 

resultados de las prácticas agronómicas y 

técnicas de gestión exitosas entre los 

agricultores de las zonas propuestas.

Eficiencia Capacitaciones= EfCA                                                                                                                                                                                    

Capacitaciones= CA                                                                                                                                                                                              

Costo Programada=  CP                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Costo Real= CR                                                                     

EfCA= (CA x Cp/Cp)

Informe Final                                                                                                                                                                                                                                                                      

Registros y Libros de Campo 

Análisis de Suelos

Informe Avances                                                                                                                                                                                                                                                        

Material Fotográfico

Entorno Político y Económico Estables 

Condiciones Fitosanitarias Normales                                                                                                                                                                                                                                           

Condiciones Ambientales Normales



8.000.000$            11 $ 88.000.000

$ 88.000.000

$ 5.000.000 6 $ 30.000.000

$ 5.000.000 6 $ 30.000.000

$ 0

$ 80.000 1 $ 80.000

$ 120.000 1 $ 120.000

$ 1.800.000

$ 150.000 6 $ 900.000

$ 150.000 6 $ 900.000

$ 30.000.000

$ 750.000 20 $ 15.000.000

$ 0 0 $ 0

$ 20.000 25 $ 500.000

$ 10.000 25 $ 250.000

2. Días de Campo $ 3.000.000 6 $ 18.000.000

$ 1.300.000 1 $ 1.300.000

$ 200.000 1 $ 200.000

Refrigerios $ 30.000 40 $ 1.200.000

$ 300.000 1 $ 300.000

2 $ 4.000.000

Tiquetes $ 800.000 2 $ 1.600.000

Gastos de viaje $ 1.200.000 2 $ 2.400.000

$ 69.000.000

Primer Puesto  $         10.000.000 1 $ 10.000.000

Segundo Puesto  $           6.000.000 1 $ 6.000.000

Tercer Puesto  $           4.000.000 1 $ 4.000.000

$ 20.000.000

$ 177.000.000

$ 33.000.000

$ 177.000.000

PROYECTO FINAL 2024

Diferencia

2. Fotocopias y papelería

3. Comunicaciones (teléfono y correos)

4. Seguimiento a parcelas

Impacto Ambiental (%). El 25% de inversión total del 

proyecto de organización de grupos de rendimiento 

economico en cebada sera asignado a las diferentes 

actividades incluidas en demostraciones de metodo y dias 

de campo.

25%

Total Actividad 1.3

3. Seguimiento Nacional

Total Actividad 1.2

1.2. Premiación REM Cebada.
Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

TOTAL PROYECTO 2025

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE 

CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

Divulgación, promoción y publicidad

1. Parcela Demostrativa (Costo Unitario)

Recolección (Agricultor).

1.1 Servicios Agrícolas

Insumos (Semilla, Fertilizantes, etc.)

Total Actividad 1.1

Gastos de viaje

Gasolina y peajes 

Costo Total

($)

TRANSFERENCIA

Costo Total

($)

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Total Actividad 1.0

1.2. Gastos de la campaña. Rendimiento economico

cebada.

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Honorarios (2) Ingenieros coordinadores de red de 

cebada. (1 Ingeniero Agronomo para Boyacá y 

Cundinamarca; 1 Ingeniero Agronomo para Nariño)

1. Demostraciones de metodo

Alquiler carpas y sillas 

Divulgación, promoción y publicidad

Apoyo a transporte productores

Refrigerios

Conferencistas Especializado Mejoramiento de 

rendimiento en cebada maltera.

COSTOS DETALLADOS POR ACTIVIDAD

AÑO 2025

1.1 Gastos de personal

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE 

CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

Costo Total

($)



No. De 

Actividades
Costo Unitario Costo Total

11 $ 8.000.000 $ 88.000.000

3 $ 26.667 $ 80.000

3 $ 40.000 $ 120.000

12 $ 150.000 $ 1.800.000

6 $ 5.000.000 $ 30.000.000

20 $ 750.000 $ 15.000.000

6 $ 3.000.000 $ 18.000.000

3 $ 1.333.334 $ 4.000.000

3 $ 6.666.666 $ 20.000.000

Ensayos de campo

Honorarios Ingeniero (1) coordinador de red de cebada

Fotocopias y papelería

Comunicaciones (teléfono y correos)

Seguimiento a parcelas

COSTOS DETALLADOS POR ACTIVIDAD

AÑO 2025

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE 

CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

Costos Capacitación Agricultores

2025

TOTAL PROYECTO $ 177.000.000

Demostraciones de método

Días de campo

Seguimiento Nacional

Premiación REM Cebada.



Ensayos Demostraciones de método Días de campo

Cundinamarca 2 6 2

Boyaca 2 7 2

Nariño 2 7 2

Total Proyecto 6 20 6

Departamento Nombre de la Actividad N° Act. Aprobadas  Vr. Unitario 
Total 2025                      

Actividad

Gasto por 

Regional

Ensayos 2 $ 5.000.000 $ 10.000.000

Demostraciones de metodo 6 $ 750.000 $ 4.500.000

Dias de campo 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000

Ensayos 2 $ 5.000.000 $ 10.000.000

Demostraciones de metodo 7 $ 750.000 $ 5.250.000

Dias de campo 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000

Ensayos 2 $ 5.000.000 $ 10.000.000

Demostraciones de metodo 7 $ 750.000 $ 5.250.000

Dias de campo 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000

$ 26.250.000 $ 63.000.000 $ 63.000.000

1

Total Proyecto

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA. FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA

Investigación y Transferencia de Tecnologia

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

COSTOS

$ 20.500.000

$ 21.250.000

$ 21.250.000

Cundinamarca

Boyaca

Nariño

Transferencia De Tecnología
REGIONAL

Capacitacion Técnicos

1

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA. FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA

Investigación y Transferencia de Tecnologia

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS 

ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

ACTIVIDAD POR REGIONAL



No. ACTIVIDADES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TALLERES 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS 

CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

1.1 Gastos de personal

Honorarios (2) Ingenieros coordinadores de red de cebada. (1 

Ingeniero Agronomo para Boyacá y Cundinamarca; 1 Ingeniero 

1.2. Gastos de la campaña. Rendimiento economico cebada.

DEMOSTRACIONES DE METODO

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

DIAS DE CAMPO



Enero Febrero Marzo TRIM I Abril Mayo Junio TRIM II Julio Agosto Septiembre TRIM III Octubre Noviembre Diciembre TRIM IV Total Anual Responsable PERFIL Tipo de contratacion Lugar de ubicación
Cundinamarca Ensayos 2 5.000.000$              1 Planeado 2 2 0 0 0 2 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido 10.000.000$                                   
Cundinamarca Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Cundinamarca Demostraciones de metodo 6 750.000$                 1 Planeado 0 2 2 2 2 4 0 6 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido 4.500.000$                                     
Cundinamarca Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Cundinamarca Dias de campo 2 3.000.000$              1 Planeado 0 0 1 1 2 0 2 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido 6.000.000$                                     
Cundinamarca Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                

Boyacá Ensayos 2 5.000.000$              1 Planeado 2 2 0 0 0 2 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido 10.000.000$                                   
Boyacá Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Boyacá Demostraciones de metodo 7 750.000$                 1 Planeado 0 2 2 2 2 4 0 6 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido 5.250.000$                                     
Boyacá Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Boyacá Dias de campo 2 3.000.000$              1 Planeado 0 0 1 1 2 0 2 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido 6.000.000$                                     
Boyacá Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Nariño Ensayos 2 5.000.000$              1 Planeado 2 2 0 0 0 2 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido 10.000.000$                                   
Nariño Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Nariño Demostraciones de metodo 7 750.000$                 1 Planeado 0 2 2 2 1 3 0 5 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido 5.250.000$                                     
Nariño Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Nariño Dias de campo 2 3.000.000$              1 Planeado 0 0 1 1 2 0 2 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido 6.000.000$                                     
Nariño Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                

Nacional Seguimiento Nacional 2 4.000.000$              1 Planeado 1 1 1 1 0 0 2 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido 4.000.000$                                     
Nacional Seguimiento Nacional 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Nacional Premiacion cebada REM 3 20.000.000$            1 Planeado 0 0 3 3 0 3 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido 20.000.000$                                   
Nacional Premiacion cebada REM 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido -$                                                
Nacional Honorarios Ingenieros coordinadores de red de cebada 2 88.000.000$            1 Planeado 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 6 88.000.000$                                   
Nacional Honorarios Ingeniero coordinador de red de cebada 2 Ejecutado 0 0 0 0 -$                                                
Nacional Seguimiento a Parcelas 6 300.000$                 1 Planeado 1 1
Nacional Seguimiento a Parcelas 2 Ejecutado
Nacional Comunicaciones 1 200.000$                 1 Planeado 1
Nacional Comunicaciones 2 Ejecutado

1 Planeado 0 0 7 7 0 0 7 7 9 7 4 20 0 0 0 0 34 175.000.000$                                 

2 Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -$                                                

TOTAL MENSUAL

TOTAL MENSUAL

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE

FONDO NACIONAL DE CERALES
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

REGIONAL NOMBRE DE ACTIVIDADES N° Act. Aprobadas  Vr. Unitario H ESTADO



Enero Febrero Marzo TRIM I Abril Mayo Junio TRIM II Julio Agosto Septiembre TRIM III Octubre Noviembre Diciembre TRIM IV Total Anual Responsable PERFIL Tipo de contratacion Lugar de ubicación
Cundinamarca Ensayos 2 5.000.000$             1 Planeado 4.000.000 2.500.000 6.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 3.500.000 0 0 10.000.000 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca
Cundinamarca Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca
Cundinamarca Demostraciones de metodo 6 750.000$                1 Planeado 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 2.250.000 750.000 750.000 1.500.000 0 4.500.000 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca
Cundinamarca Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca
Cundinamarca Dias de campo 2 3.000.000$             1 Planeado 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca
Cundinamarca Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Giovanny Ladino Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca

Boyacá Ensayos 2 5.000.000$             1 Planeado 4.000.000 2.500.000 6.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 3.500.000 0 0 10.000.000 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Boyacá Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Boyacá Demostraciones de metodo 7 750.000$                1 Planeado 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 2.250.000 750.000 750.000 750.000 2.250.000 0 5.250.000 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Boyacá Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Boyacá Dias de campo 2 3.000.000$             1 Planeado 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Boyacá Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 William Sana Ingeniero agronomo Indefinido Tunja
Nariño Ensayos 2 5.000.000$             1 Planeado 4.000.000 2.500.000 6.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 3.500.000 0 0 10.000.000 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto
Nariño Ensayos 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto
Nariño Demostraciones de metodo 7 750.000$                1 Planeado 750.000 750.000 1.500.000 750.000 750.000 750.000 2.250.000 750.000 750.000 1.500.000 0 5.250.000 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto
Nariño Demostraciones de metodo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto
Nariño Dias de campo 2 3.000.000$             1 Planeado 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto
Nariño Dias de campo 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Jesus Muriel Ingeniero agronomo Indefinido Pasto

Nacional Seguimiento Nacional 2 4.000.000$             1 Planeado 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido Cota
Nacional Seguimiento Nacional 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido Cota
Nacional Premiacion cebada REM 3 20.000.000$           1 Planeado 0 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido Cota
Nacional Premiacion cebada REM 2 Ejecutado 0 0 0 0 0 Carmen Julio Duarte Ingeniero agronomo Indefinido Cota
Nacional Honorarios Ingeniero coordinador de red de cebada 2 88.000.000$           1 Planeado 14.666.666 14.666.666 14.666.667 43.999.999 14.666.667 14.666.667 14.666.667 44.000.001 88.000.000 Pendientes Ingeniero agronomo Indefinido Cundinamarca, Boyaca, Nariño
Nacional Honorarios Ingeniero coordinador de red de cebada 2 Ejecutado
Nacional Seguimiento a Parcelas 6 300.000$                1 Planeado 300.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 900.000 300.000 300.000 1.800.000
Nacional Seguimiento a Parcelas 2 Ejecutado
Nacional Comunicaciones 1 200.000$                1 Planeado 200.000 200.000 0 0 0 200.000
Nacional Comunicaciones 2 Ejecutado

1 Planeado 14.666.666 27.916.666 24.716.667 67.299.999 20.216.667 23.716.667 20.216.667 64.150.001 13.550.000 11.250.000 20.750.000 45.550.000 0 0 0 0 177.000.000

2 Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL MENSUAL

TOTAL MENSUAL

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE

FONDO NACIONAL DE CERALES
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

REGIONAL NOMBRE DE ACTIVIDADES N° Act. Aprobadas  Vr. Unitario H ESTADO
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE



 Ene.  Feb.  Mar.  Trim I  Abr.  May.  Jun.  Trim II  Jul.  Ago.  Sep.  Trim III  Oct.  Nov.  Dic.  Trim IV 

Presupuestado 8.000.000$  8.000.000$   8.000.000$   24.000.000$  8.000.000$   8.000.000$    8.000.000$  24.000.000$  8.000.000$   8.000.000$    8.000.000$  24.000.000$  8.000.000$   8.000.000$  16.000.000$  88.000.000$    

 Ejecutado -$              -$              -$              -$              -$                

$ 0

Presupuestado -$            -$              6.000.000$   6.000.000$    12.000.000$  12.000.000$  12.000.000$  -$            12.000.000$  -$            -$              -$              30.000.000$    

 Ejecutado -$                

Presupuestado 80.000$       80.000$         -$              -$              -$              80.000$          

 Ejecutado -$              -$              -$              -$              -$                

Presupuestado 60.000$       60.000$         -$              60.000$         60.000$         -$              120.000$        

 Ejecutado -$                

Presupuestado 450.000$      450.000$       450.000$       450.000$       450.000$     450.000$       450.000$     450.000$       1.800.000$      

 Ejecutado 

Presupuestado 3.750.000$   3.750.000$    3.750.000$   3.750.000$    3.750.000$   3.750.000$    3.750.000$   3.750.000$    15.000.000$    

 Ejecutado 
Presupuestado 5.000.000$    5.000.000$    6.000.000$    6.000.000$    7.000.000$   7.000.000$    18.000.000$    

 Ejecutado 
Presupuestado 1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$  1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$    1.000.000$   1.000.000$   1.000.000$    4.000.000$      

 Ejecutado 

 1.2. Premiación REM Cebada. 
Presupuestado  $ 10.000.000  $  10.000.000  $   10.000.000 

 Ejecutado 
Presupuestado  $   6.000.000  $    6.000.000  $     6.000.000 

 Ejecutado 
Presupuestado  $   4.000.000  $    4.000.000  $     4.000.000 

 Ejecutado 

 $ 8.140.000  $ 12.750.000  $ 14.450.000  $  35.340.000  $ 11.750.000  $  25.450.000  $ 9.000.000  $  46.200.000  $ 12.750.000  $  26.060.000  $ 8.450.000  $  47.260.000  $ 19.750.000  $ 8.450.000  $ 21.000.000  $  48.200.000  $ 177.000.000 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

Honorarios (2) Ingenieros coordinadores de red de cebada. (1 Ingeniero Agronomo 

para Boyacá y Cundinamarca; 1 Ingeniero Agronomo para Nariño)

ACTIVIDAD ESTADO

 TOTAL PRESUPUESTADO 

 TOTAL EJECUTADO 

 Total 2025 
 PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE RENDIMIENTO ECONOMICO MAXIMO (REM) CON CULTIVADORES DE CEBADA CERVECERA EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE Y DE NARIÑO.

 1.1 Gastos de personal 

1. Parcela Demostrativa (Costo Unitario)

2. Fotocopias y papelería

3. Comunicaciones (teléfono y correos)

1. Demostraciones de metodo

2. Días de Campo

3. Seguimiento Nacional

TRANSFERENCIA

 Segundo Puesto 

 Tercer Puesto 

Total Actividad 1.0

4. Seguimiento a parcelas

 Primer Puesto 

 1.2. Gastos de la campaña. Rendimiento economico cebada. 



25,0%

VII. IMPACTOS DEL PROYECTO

Miden los cambios o efectos sociales, ambientales o económicos que se esperan lograr con el desarrollo del proyecto:

POSIBLES IMPACTOS SOCIALES

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Adoptan formas de trabajo comunitarias y visualizan emprendimientos grupales.

POSIBLES IMPACTOS ECONÓMICOS

No se tienen impactos sobre suelo, agua, fauna o flora en la ejecución del proyecto.

Se generan excedentes producto del mejoramiento del sistema productivo

Se construye capacidad humana y de gestión que puede beneficiar a los más aventajados, prestando servicios de

asesorías.

Se generan procesos de valor agregado a nivel de finca, regional o nacional.

CONTRIBUCIÓN AL SUBSECTOR

La más importante es la de generar conocimiento e innovaciones tecnológicas para los productores nacionales de cereales. 

Lo anterior se complementa con el mejoramiento de la producción y rentabilidad del negocio cerealista mediante el uso de

BPA innovadoras y relacionadas con un manejo sostenible y amigable con los recursos naturales. Se viene haciendo

énfasis en la utilización de bioinsumos para la recuperación de suelos, mejor nutrición y mejores métodos de manejo de

plagas y enfermedades de los cultivos por esta vía.

Porcentaje del valor total del proyecto se va a utilizar en los aspectos ambientales



Indicar como se consolidarán las organizaciones de productores.

Las actividades de extensión mediante el desarrollo de proyectos y alianzas productivos incentivan el trabajo

comunitario para comprar insumos, comercializar grano o emprender cadenas de valor.

Indicar como continuarán los procesos de cambio tecnológico una vez finalizado el proyecto.

Mediante el proceso de adopción tecnológica, el agricultor incorpora tecnología a su proceso productivo, proceso que 

se refuerza con las capacitaciones temáticas.

Técnicos y agricultores líderes capacitados, serán replicadores del conocimiento.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

VIII. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Indicar como continuará el proyecto al finalizar la inversión del Cuota de Fomento.

La adopción se enfoca en el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector. Las prácticas innovadoras

adoptadas ofrecen mejoramiento de la rentabilidad, bien sea por medio del aumento de la productividad o mediante el

uso de prácticas que reduzcan costos.

SOSTENIBILIDAD TÉCNICA



PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA
HORAS POR 

SEMANA

NÚMERO DE 

SEMANAS 

MENSUALES

Ing. Agrónomo M.Sc. Mas de 5 años 40 4

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FENALCE y los Fondos Parafiscales cuentan con una oficina de comunicaciones que, en coordinación con las Direcciones, publican

información técnica de manera oral y escrita utilizando los diferentes canales de comunicación oral y escritos conocidos.

Desde la dirección técnica se estructura una organización operativa que incluye el accionar de Líderes por áreas temáticas, ingenieros

regionales para coordinación y ejecución y asistentes técnicos para el apoyo logístico. Cuando se realizan convenios, la ejecución

regional se hace coordinada. 

PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

X. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución depende del Área técnica.

ESQUEMA OPERATIVO PARA EL PROYECTO



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

RELACIÓN CON PLANES DE DESARROLLO (NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL)

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia "Potencia Mundial de la Vida" tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo

sostenible del país, promoviendo la protección del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico inclusivo. En

este contexto, el eje de transformación 4 de Transformación productiva, internacionalización y acción climática, apunta a un

aparato productivo próspero por medio de actividades que propendan por la reindustrialización y la bioeconomía. A partir de lo

anterior, el proyecto apunta firmemente a tres objetivos:

A. Reindustrialización: El proyecto representa un compromiso firme con la innovación, el uso herramientas digitales y activos de

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y el progreso continuo en la senda de la sostenibilidad, partiendo de la eficiencia en la

producción agrícola y haciendo referencia especial a la Reindustrialización del subsector.

B. Seguridad alimentaria: Con este proyecto se busca identificar las diferentes irregularidades que se pueden presentar en la

compra de granos extranjeros que puedan atentar contra la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos, permitiendo

contar con insumos de información que contribuya a mejores procesos de importación para la nutrición de los ciudadanos.

C. Derecho humano a la alimentación: Analizar el panorama nacional en la producción de maíz, con el fin de proponer

soluciones para reactivar y dinamizar el aparato productivo del maíz ajustando las condiciones comerciales existentes sin alterar

los aranceles ya acordados es un objetivo fundamental en el cuatrienio, asegurando el derecho humano a la alimentación por

medio de los incentivos a la producción nacional y la propensión por alimentos dignos para los colombianos.

No aplica.

XI. ASPECTOS INSTITUCIONALES

RELACIÓN DEL PROYECTO CON POLÍTICAS SECTORIALES NACIONALES

Sistemas de información transversales del subsector por parte de la Unidad de Planeación Rural Agropecuario

(UPRA).

ASOCIACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTORIALES AGROPECUARIO

No aplica.

RELACIÓN DEL SUBSECTOR CON POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO

No aplica.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA CADENA PRODUCTIVA

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN EL PROYECTO


