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Describa brevemente en que consiste el proyecto: Mediante la estructuración de un Programa de Mejoramiento en Maíz se busca desarrollar híbridos convencionales y transgénicos de alta productividad, calidad industrial y 

culinaria y adaptados a las condiciones agroclimáticas de las diferentes regiones del país, especialmente para medianos y pequeños productores. De la Orinoquía, Caribe Húmedo y Valles Interandinos.  Para el efecto se iniciará 

haciendo uso del germoplasma propio y con nuevas introducciones de material de siembra nacional y nuevas líneas de CIMMYT.  El objetivo principal de un programa de fitomejoramiento en maíz es el generar poblaciones 

heteróticas entre sí, buscando simultáneamente líneas dentro de cada una de ellas para la obtención de híbridos de más alta heterosis, con mayor potencial de rendimiento y con adaptación a las diferentes regionales, buscando 

atomizar los principales problemas para la producción en cada una de ellas.

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Departamento de Dirección Tecnica FENALCE

II. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Población Beneficiada:

Producto(s) con el (los) que se relaciona el proyecto:

Fecha preparación del Proyecto:

Descripción del Proyecto: 

Proponente: 

Ejecutor: 

Elaborado por: 

Experiencia en proyectos similares: 

Nombre o razón social:

Naturaleza Jurídica: 

Dirección: 

Departamento: Ciudad: Cota

Gremial agrícola, representante de los agricultores de cereales, leguminosas y soya.

63 años formulando y ejecutando programas y proyectos de Investigación, transferencia de tecnología, apoyo a la comercialización, estudios especiales en cereales, leguminosas de grano y soya. 

III. INFORMACIÓN DEL EJECUTOR

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE No. Documento Identificación:  860 011 105 - 2

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Objeto social de la entidad: 

Arnulfo Trujillo Díaz No. Documento Identificación:

Kilómetro 1, vía Cota Siberia, Vereda El Abra 

Cundinamarca

Email: fenalce@fenalce.co Teléfono: 7428755 EXTENSIÓN: 204

83225775Representante Legal:

Objeto social de la entidad: Gremial agrícola, representante de los agricultores de cereales, leguminosas y soya.

Experiencia en proyectos similares: 63 años formulando y ejecutando programas y proyectos de Investigación, transferencia de tecnología, apoyo a la comercialización, estudios especiales en cereales, leguminosas de grano y soya. 

Firma Proponente

Arnulfo Trujillo Díaz

Representante Legal

Firma Aprobación

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO GENETICO PARA LA OFERTA TECNOLÓGICA DE MAÍZ DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

Programa al cual pertenece el Proyecto: DIRECCIÓN TECNICA DE FENALCE

Otras fuentes Fondo de Fomento

Duración del Proyecto (en meses): 12 Fecha Inicio de Ejecución: 2/1/2025 Fecha Término de Ejecución: 31/12/2025

Valor Total del Proyecto

$ 662.722.957 $ 0 $ 0

(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  PESOS M/CTE).
CERO PESOS CERO PESOS

Cobertura Geográfica del Proyecto:

Localización del Proyecto:
Regiones Agroecológicas: Valles interandinos: (Valle del Alto Magdalena y Magdalena Medio), de la   Región Caribe (Caribe Seco y Caribe Húmedo), de la Orinoquia Colombiana: (Piedemonte Llanero y Altillanura) y Zona 

Cafetera.

1.- Productores de maíz de los  Valles interandinos: (Valle del Alto Magdalena y Magdalena Medio), de la   Región Caribe (Caribe Seco y Caribe Húmedo), de la Orinoquia Colombiana: (Piedemonte Llanero y Altillanura) y Zona 

Cafetera.´

2.- Industrias del maíz para alimentación humana y para elaboración de concentrados de uso animal.

3.- Población en general.

Nombre o razón social:

Naturaleza Jurídica: 

Dirección: 

Departamento: 

Email: 

Representante Legal: Arnulfo Trujillo Díaz No. Documento Identificación: 83225775

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE No. Documento Identificación:  860011105-2

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

Kilómetro 1, vía Cota Siberia, Vereda El Abra 

Ciudad: CotaCundinamarca

fenalce@fenalce.co Teléfono: 7428755 EXTENSIÓN: 204

1.- Formar y mantener por lo menos dos (2) poblaciones básicas heteróticas entre sí, de amplia variabilidad que sirvan como reservorio y fuente de genes para éste y futuros programas de fitomejoramiento 

2 - Formación de 100 nuevas líneas S1 en el primer semestre, 50 líneas S2 en el segundo semestre y 30 líneas S3 en el tercer semestre

3.- Veinte Líneas avanzadas en S4 en el cuarto semestre, 15 líneas S5 en el quinto semestre y 10 líneas S6 en el sexto semestre.

4.- Doce pruebas regionales por año, en todas las subregionales y, al menos tres pruebas de evaluación agronómica (PEAs) registradas ante el ICA.
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IV. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Características de la región en donde se ejecutará el proyecto: 

Zonas productoras de maíz ubicadas entre 0 y 1800 m de altitud en las subregiones Valles Interandinos (Cauca y Magdalena), Orinoquía (Piedemonte y Altillanura), Caribe (Húmedo y Seco) y Zona Cafetera.

Estado del Arte: 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de 

relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Los artículos del Plan Nacional de Desarrollo giran en torno a los cinco ejes de transformación del Gobierno: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia regional.

El programa de Gobierno propone que las transformaciones se realicen teniendo como punto de partida el territorio. Así que los elementos constitutivos de este plan son tres: 

a. El primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; 

b. El segundo, la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y,

c. El tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión.

Colombia tiene altos niveles de inseguridad alimentaria y una dependencia significativa de importación de insumos agropecuarios. Es imperativo promover la producción local de alimentos e insumos, y fomentar los circuitos cortos de producción y distribución de alimentos para que toda 

su población tenga una alimentación suficiente, adecuada, sana e inocua que conlleven progresivamente a la soberanía alimentaria.

Los niveles de productividad agropecuaria son bajos en Colombia y no permiten tener una disponibilidad de alimentos adecuada. Es necesario invertir en procesos de planificación agropecuaria, provisión a factores productivos y asegurar que la ciencia y la tecnología ayuden a los 

productores a mejorar su productividad, teniendo en cuenta las particularidades territoriales.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 afirma que Colombia tiene altos niveles de inseguridad alimentaria y una dependencia significativa de importación de insumos agropecuarios. Es imperativo promover la producción local de alimentos e insumos, y fomentar los 

circuitos cortos de producción y distribución de alimentos para que toda su población tenga una alimentación suficiente, adecuada, sana e inocua que conlleven progresivamente a la soberanía alimentaria. Igualmente, Los niveles de productividad agropecuaria son bajos en Colombia y no 

permiten tener una disponibilidad de alimentos adecuada. Por lo tanto, es necesario invertir en procesos de planificación agropecuaria, provisión a factores productivos y asegurar que la ciencia y la tecnología ayuden a los productores a mejorar su productividad, teniendo en cuenta las 

particularidades territoriales.

La limitada dinámica entre nación y territorio afecta la implementación de políticas para avanzar en la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. Es indispensable mejorar la gobernanza y coordinar mecanismos para el diseño, la ejecución y el seguimiento de dichas 

políticas.

Desde el punto de vista productivo, el sector maicero en Colombia se caracteriza por su baja competitividad y productividad, comparado con otros países que cuentan con subsidios por parte del estado, convirtiéndolos en sistemas altamente competitivos. Esta condición conlleva a una 

gran afectación de este sector constituido principalmente por medianos y pequeños productores, ya que genera bajos ingresos económicos, que afectan la calidad de vida de los productores, quienes ven cada día menores posibilidades de progreso. Con base en esta problemática, la 

cadena productiva de alimentos balanceados que integra este cultivo, ha identificado las demandas que reflejan las necesidades y factores que afronta el cultivo, las cuales han sido agrupadas en las siguientes áreas temáticas: I) manejo del sistema productivo, II) manejo de suelos y 

aguas, III) material de siembra y mejoramiento genético, IV) Calidad e inocuidad de insumos y productos, V) manejo sanitario y fitosanitario, VI) manejo cosecha, postcosecha y transformación, VII) sistemas de información, zonificación y georreferenciación, VIII) fisiología vegetal y nutrición, 

IX) manejo ambiental y sostenibilidad, X) transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación y XII) socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial.

Situación actual: 

En 2024, Colombia importó 480.603 toneladas, lo que significa que Colombia es el primer país con mayor importación de maíz en Sudamérica. Actualmente, en Colombia múltiples instituciones de carácter gremial, nacional e incluso internacional ofertan tecnologías que permiten contar 

con modelos productivos para los diversos contextos socioeconómicos existentes; sin embargo, encontrar nuevos desarrollos tecnológicos en el uso eficiente de recursos naturales para explotar las ventajas competitivas, además de nuevas ofertas de materiales de siembra tanto de 

variedades como de híbridos, han sido prioritarios para definir líneas de trabajo con el fin de atender demandas tecnológicas transversales del país. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector agropecuario, lidera la formulación y ejecución de 

programas y/o proyectos que apalancan la integración de la cadena del maíz y su crecimiento o resurgimiento para disminuir las importaciones y lograr la autonomía de esta especie para Colombia.

Colombia dispone de más de 16 millones de hectárea pos-semestre aptas para la producción de maíz y, por lo tanto, puede ser autosuficiente ya que se puede incrementar el rendimiento e incorporar nuevas áreas de producción. FENALCE y el Fondo Nacional Cerealista contribuyen en 

la investigación de maíz en Colombia, a través de este proyecto para el desarrollo de germoplasma adaptado, seguido por la generación de las practicas agronómicas optimas, y por la definición de las estrategias apropiadas a la cadena de valor del maíz para cada ambiente de trabajo.

El maíz se cultiva en los pisos térmicos, de 0 a 2.800 m.s.n.m., en todas las regiones del país. Por ser nativo de América, la diversidad genética y la adaptación biológica son muy notorias, al igual que la tradición en el cultivo y el hábito de consumo. Es posible encontrar muchos tipos de 

maíz, sin embargo, desde el punto de vista comercial se diferencian los

maíces duros (Flint), que se cultivan en regiones cálidas y maíces harinosos, propios de las zonas frías, parte de los cuales se consume en choclo. Los colores predominantes son amarillo, utilizado principalmente para la elaboración de concentrado para animales y blanco usado por la 

industria harinera para el consumo humano. La producción se da dentro de una vasta diversidad tecnológica, en la cual habitualmente se distinguen dos sistemas de producción a saber: sistema tecnificado y tradicional. En el sistema tradicional se utilizan genotipos criollos, alto uso de 

mano de obra y muy poco uso de agroquímicos, y en el tecnificado se usan genotipos mejorados, mecanización y agroquímicos.

La búsqueda de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad son un imperativo de los sectores productivos en estos tiempos de globalización de los mercados, la industria avícola, por sus particularidades y la extensión de su cadena, ofrece interesantes posibilidades para 

desarrollar un esquema de núcleos (clúster), con el propósito de reubicar las fuentes de producción, procesamiento, aprovisionamiento y el acceso a los mercados (internos y de exportación), con el fin de cohesionar los diferentes agentes económicos y sociales relacionados con la 

actividad avícola, para permitir el manejo de una economía de escalas en los diferentes procesos.

Definición del problema u oportunidad: 

Causas: 

1.	Baja productividad del maíz en Colombia, comparación con los países productores.

2.	Insuficiencia de investigadores de alta calidad científica (Dr, M.Sc.).

3.	Bajos niveles de adopción de tecnologías.

4.	Desconfianza entre las instituciones de investigación del país.

5.	Bajos niveles de investigación básica que generen conocimiento.

6.	Desconocimiento de la normatividad sobre propiedad intelectual.

Efectos: 

1.	Baja productividad del cultivo de maíz.

2.	Bajos niveles de ingreso al productor.

3. 	Disminución en el área de siembra por resultados poco atractivos al productor.

4.	Bajo nivel de desarrollo tecnológico en el subsector maicero a nivel nacional.
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Desconfianza entre las instituciones de investigación del país.

Bajos niveles de investigación básica que generen conocimiento.

Desconocimiento de la normatividad sobre propiedad intelectual.

Efectos: 

Baja productividad del cultivo de maíz.

Causas: 

Baja productividad del maíz en Colombia, comparación con los países productores.

Insuficiencia de investigadores de alta calidad científica (Dr, M.Sc.).

Bajos niveles de adopción de tecnologías.

Bajos niveles de ingreso al productor.

Disminución en el área de siembra por resultados poco atractivos al productor.

Bajo nivel de desarrollo tecnológico en el subsector maicero a nivel nacional.

Justificación del proyecto: 

La genética permite el desarrollo de nueva variedades e híbridos. Considerando que una nueva semilla es el factor primario que un agricultor aportante percibe como una retribución tangible por parte del Fondo Nacional, y dado que el Fitomejoramiento es una  constante, que debe ir 

produciendo cada vez mejores materiales, para evitar un estancamiento de la producción, es de vital importancia la continuación de esta actividad, con miras a la formación de un mínimo de dos poblaciones amplias y la obtención de nuevos materiales por parte de FENALCE, con el 

apoyo del Fondo Nacional Cerealista.

Objetivo Principal:

Incrementar la competitividad y contribuir al proceso de independencia tecnológica en el campo de las semillas de maíz, continuando con un programa propio de investigación en fitomejoramiento con el fin de obtener,  desarrollar, adaptar, evaluar y liberar cultivares nacionales mejorados, 

de alto potencial de rendimiento, adaptados a las diferentes regiones de productoras, con  un adecuado nivel de resistencia a plagas y enfermedades, y  que respondan a las exigencias  de los agricultores e industriales en cuanto a rendimiento y calidad.

Objetivos Secundarios:

1. Ampliación y mantenimiento de una colección de germoplasma base, que sirva como vivero experimental de materiales en proceso de mejoramiento.

2. Generación de nuevas líneas, híbridos y poblaciones.

3. Realizar Prueba de Híbridos Preliminares, Híbridos Promisorios y Pruebas de Evaluación Agronómica en todas las regionales: Orinoquía, Valle del Magdalena, Valle del Cauca, Caribe Húmedo, Caribe Seco y Zona Cafetera.

4. Mantenimiento de semilla genética y provisión de semilla básica para la producción de híbridos y variedades a nivel comercial.

Metodología: (Como se va a lograr cada uno de los objetivos secundarios)

Aplicación del Método de Selección por Aptitud Combinatoria General y Específica para Formación Simultánea de Poblaciones, Líneas y Obtención de Híbridos de Alta Heterosis (J. E. Vargas-Sánchez, 1984), que básicamente comprende los siguientes pasos:

1.- Siembra de acepciones individuales de una población A, intercaladas con un compuesto de una población B, en un lote aislado.  Así mismo, en otro lote aislado se hará una siembra de acepciones individuales de la población B, intercalando un compuesto de la población A.

2.- Autofecundaciones en la población base y cruzamientos con la población intercalada, para la producción de líneas y recombinación de la población intercalada.

3.- A) Prueba de híbridos iniciales en la Estación de Mejoramiento.

3.- B) Prueba de híbridos secundarios en las subestaciones de Mejoramiento.

3.- C) Prueba de Híbridos Preliminares, Híbridos Promisorios y Pruebas de Evaluación Agronómica en todas las regionales: Orinoquía, Valle del Magdalena, Valle del Cauca, Caribe Húmedo, Caribe Seco y Zona Cafetera.

Objetivo Secundario Actividades

Establecer 16 Pruebas de eficiencia (PEAS). 

Establecer 5 Parcelas Demostrativas establecidas.

Realizar Prueba de Híbridos Preliminares, Híbridos Promisorios y Pruebas de Evaluación Agronómica en todas 

las regionales: Orinoquía, Valle del Magdalena, Valle del Cauca, Caribe Húmedo, Caribe Seco y Zona Cafetera.

Mantenimiento de semilla genética y provisión de semilla básica para la producción de híbridos y variedades a 

nivel comercial, incluyendo la secuenciación genética para su identificación cientifica. 

Ampliación y mantenimiento de una colección de germoplasma base, que sirva como vivero experimental de 

materiales en proceso de mejoramiento.
Siembra de 4 lotes de polinización controlada por año.

Generación de nuevas líneas, híbridos y poblaciones.
Siembra de 4 lotes aislados con poblaciones por año.

3 Prueba de Híbridos primarios o secundarios.

Establecer 10 Ensayos Preliminares de Rendimiento.

Establecer 5 Días de campo realizados. 

50 kg de semilla genética y semilla básica de híbridos las lineas de los híbridos promisorios y comerciales, incluyendo la secuenciación genética.



OBJETIVOS SEGUNDARIOS ACTIVIDADES METAS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Número de poblaciones  formadas/nímero de 

poblaciones propuestas.

Número de lotes sembrados/número de lotes 

propuestos.

Siembra de 4 lotes aislados con poblaciones 

por año.
Informes de labores.

Condiciones ambientales, 

climáticas y sociales 

favorables.

3 Prueba de Híbridos primarios o secundarios. Comunicaciones del ICA.

Entorno favorable y aprobación 

de la Comisión del Fondo de 

Cereales,  del Ministerio de 

Agricultura y del ICA.

Establecer 10 Ensayos Preliminares de 

Rendimiento.

Número de ensayos preparados/número de ensayos 

propuestos.

Establecer 16 Pruebas de eficiencia (PEAS). 
Número de lotes sembrados/número de lotes 

propuestos.

Establecer 5 Parcelas Demostrativas 

establecidas.

Establecer 5 Días de campo realizados. 

4. Mantenimiento de semilla genética y 

provisión de semilla básica para la producción 

de híbridos y variedades a nivel comercial.

50 kg de semilla genética y semilla básica de 

híbridos las lineas de los híbridos promisorios 

y comerciales, incluyendo la secuenciación 

genética.

Provision de semilla genetica y basica de hibridos 

promisorios, incluyendo secuenciacion genetica.

Número de lotes sembrados/número de lotes 

propuestos.
Informes de labores.

Condiciones ambientales, 

climáticas y sociales 

favorables.

V. MARCO LOGICO

1. Ampliación y mantenimiento de una colección de germoplasma base, que sirva como vivero experimental de materiales en proceso de mejoramiento.

1. Ampliación y mantenimiento de una colección 

de germoplasma base, que sirva como vivero 

experimental de materiales en proceso de 

mejoramiento.

Siembra de 4 lotes de polinización controlada 

por año.

Condiciones ambientales, 

climáticas y sociales 

favorables.

Informes de labores.

Condiciones ambientales, 

climáticas y sociales 

favorables.

Formar y mantener por lo menos dos (2) poblaciónes 

básicas heteróticas entre sí, de amplia variabilidad que 

sirvan como reservorio y fuente de genes para éste y 

futuros programas de fitomejormiento.

Informes de labores.

2. Generación de nuevas líneas, híbridos y 

poblaciones.

Formación de 100 nuevas líneas S1, en el primer 

semestre, 50 líneas S2 en el segundo semestre y 30 

líneas S3 en el tercer semestre.

Número de lotes sembrados/número de lotes 

propuestos.

3. Realizar Prueba de Híbridos Preliminares, 

Híbridos Promisorios y Pruebas de Evaluación 

Agronómica en todas las regionales: Orinoquía, 

Valle del Magdalena, Valle del Cauca, Caribe 

Húmedo, Caribe Seco y Zona Cafetera.

Veinte Líneas avanzadas en  S4,  en el cuarto 

semestre, 15 líneas S3 en el quinto  semestre y 10 en 

el sexto semestre.                                                                 

Doce pruebas regionales por año, en todas las 

subregionales  y, al menos tres pruebas de evaluación 

agronómica (PEAs) registradas ante el ICA.

Número de parcelas y eventos ejecutados/número 

parcelas y eventos propuestos.



REGIONAL Lotes Polinización 

Controlada

Lotes aislados Prueba de híbridos 

Prim o Sec

Ensayos 

Preliminares 

Rendimiento

Inscripción 

PEA

No. Pruebas 

de eficiencia. 

PEAS

Parcelas 

Demostrativas

Días de 

Campo

Análisis de 

Laboratorio

Seguimiento 

y Control

Sede Nal Programa 2 3 2 1 1 9

Valles Interandinos 1 4 5 2 2

Región Caribe 2 5 1 1

Orinoquia 1 1 1 2 4 1 1 3

Zona Cafetera 2 2 1 1

Total Año 2025 4 4 3 10 1 16 5 5 1 12

Costos por Actividad No Vr Unitario Valor Total AÑO 2025 AÑO 2026

Lotes Polinización Controlada 4 4.317.000$          17.268.000$             14.677.800$       2.590.200$  

Lotes aislados para formación de poblaciones 4 4.300.000$          17.200.000$             14.620.000$       2.580.000$  

Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 3 2.000.000$          6.000.000$               5.100.000$         900.000$     

Ensayos Preliminares de Rendimiento 10 2.500.000$          25.000.000$             21.250.000$       3.750.000$  

Inscripción de PEAS 1 13.000.000$        13.000.000$             13.000.000$       

Pruebas de eficiencia (PEAS) 16 3.968.935$          63.502.960$             53.977.516$       9.525.444$  

Parcelas Demostrativas 5 2.510.399$          12.551.995$             10.669.196$       1.882.799$  

Días de Campo 5 3.000.000$          15.000.000$             15.000.000$       

Análisis de Laboratorio 1 10.000.000$        10.000.000$             10.000.000$       

Técnólogo Especializado 1 49.500.000$        49.500.000$             49.500.000$       

Técnicos Agrícolas 1 33.000.000$        33.000.000$             33.000.000$       

Operarios de campo 5 25.000.000$        125.000.000$          125.000.000$     

Arriendo de Terrenos 1 6.000.000$          6.000.000$               6.000.000$         

Seguimiento y Control 12 1.333.333$          15.999.996$             15.999.996$       

Fletes y Transporte materiales 1 4.200.000$          4.200.000$               4.200.000$         

Materiales y Suministros 1 25.000.000$        25.000.000$             25.000.000$       

Fitomejorador Orinoquia 1 104.000.000$      104.000.000$          104.000.000$     

Rodamiento Fitomejorador Orinoquia 1 30.500.000$        30.500.000$             30.500.000$       

Honorarios Biotecnólogo 1 60.000.000$        60.000.000$             60.000.000$       

Sistematización de la Información 1 30.000.000$        30.000.000$             30.000.000$       

Total Año 2025 75 414.129.667 662.722.951$          641.494.508 21.228.443

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DE GENOTIPOS DE MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

Presupuesto 2025

OBSERVACION :  Sede 

Nacional (Bogotà)  Valles 

Interandinos (Tolima)  

Orinoquia (Puerto Gaitan) 

Zona Cafetera (Armenia - 

Quindio)  Region Caribe 

(Cordoba)

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DE GENOTIPOS DE MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS 

REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

FASE IV - Año 2025

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE

Fondo Nacional Cerealista

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN CEREALES





4.317.000$           4 $ 17.268.000

4.300.000$           4 $ 17.200.000

2.000.000$           3 $ 6.000.000

Ensayos Preliminares de Rendimiento 2.500.000$           10 $ 25.000.000

13.000.000$         1 $ 13.000.000

Pruebas de eficiencia (PEAS) 3.968.935$           16 $ 63.502.960

Parcelas Demostrativas 2.510.399$           5 $ 12.551.997

Días de Campo 3.000.000$           5 $ 15.000.000

Análisis de Laboratorio 10.000.000$         1 $ 10.000.000

$ 179.522.957

$ 2.000.000 8 $ 16.000.000

$ 30.000.000 1 $ 30.000.000

$ 46.000.000

$ 4.200.000 1 $ 4.200.000

$ 25.000.000 1 $ 25.000.000

$ 6.000.000 1 $ 6.000.000

$ 35.200.000

$ 104.000.000 1 $ 104.000.000

$ 30.500.000 1 $ 30.500.000

$ 134.500.000

$ 49.500.000 1 $ 49.500.000

$ 33.000.000 1 $ 33.000.000

$ 25.000.000 5 $ 125.000.000

$ 60.000.000 1 $ 60.000.000

$ 267.500.000

$ 395.222.957

$ 267.500.000

$ 179.522.957

$ 662.722.957

COSTOS DETALLADOS POR ACTIVIDAD

MEJORAMIENTO GENETICO PARA LA OFERTA TECNOLÓGICA DE MAÍZ DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA LAS 

DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

AÑO 2025

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Costo Total

($)

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Costo Total

($)

1.1 Recopilación y obtención de la información

Lotes Polinización Controlada.

Lotes aislados para formación de poblaciones.

Pruebas de Híbridos primarios o secundarios.

Inscripción de PEAS

Total Actividad 1.1

1.2 Seguimiento

Seguimiento y control

Sistematización de la Información.

Total Actividad 1.2

1.3. Materiales y suministros
Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Costo Total

($)

Fletes y Transporte materiales.

Materiales y Suministros.

Arriendo de Terrenos.

Total Actividad 1.3

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Costo Total

($)
1.4. Personal de ápoyo

Fitomejorador Orinoquia.

Rodamiento Fitomejorador Orinoquia.

Total Actividad 1.4

Costo Promedio 

Unitario ($)
Unidades

Costo Total

($)

TOTAL COMPONENTE 2

Impacto Ambiental (%). El 25% de inversión total del proyecto de 

Mejoramiento genetico de maíz sera asignado a las diferentes actividades 

de recopilacion y obtencion de la informacion. 

25%

TOTAL PROYECTO 2025

1.5. Gastos de personal.

Tecnólogo Especializado.

Técnicos Agrícolas.

Operarios de campo.

Honorarios Biotecnólogo.

Total Actividad 1.5

TOTAL COMPONENTE 1







No. ACTIVIDADES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0

Días de Campo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CRONOGRAMA

1. Ampliación y mantenimiento de una colección de germoplasma base, que sirva como vivero experimental de materiales 

en proceso de mejoramiento.
1.1 Recopilación y obtención de la información

Lotes Polinización Controlada.

Lotes aislados para formación de poblaciones.

Pruebas de Híbridos primarios o secundarios.

Ensayos Preliminares de Rendimiento

Inscripción de PEAS

Pruebas de eficiencia (PEAS)

Parcelas Demostrativas

Análisis de Laboratorio

50 kg de semilla genética y semilla básica de híbridos las lineas de los híbridos 

promisorios y comerciales, incluyendo la secuenciación genética.

1.2 Seguimiento

Seguimiento y control

Rodamiento Fitomejorador Orinoquia.

Sistematización de la Información.

1.3. Materiales y suministros

Fletes y Transporte materiales.

Materiales y Suministros.

Arriendo de Terrenos.

1.4. Personal de ápoyo

Fitomejorador Orinoquia.

1.5. Gastos de personal.

Tecnólogo Especializado.

Técnicos Agrícolas.

Operarios de campo.

Honorarios Biotecnólogo.



 Ene.  Feb.  Mar.  Trim I  Abr.  May.  Jun.  Trim II  Jul.  Ago.  Sep.  Trim III  Oct.  Nov.  Dic.  Trim IV

Presupuestado -$                4.317.000$    -$                4.317.000$      -$                -$                4.317.000$    4.317.000$      $ -$                4.317.000$    4.317.000$      -$                4.317.000$    -$                4.317.000$      17.268.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                4.300.000$    -$                4.300.000$      -$                -$                4.300.000$    4.300.000$      $ -$                4.300.000$    4.300.000$      -$                4.300.000$    -$                4.300.000$      17.200.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                -$                2.000.000$    2.000.000$      -$                1.000.000$    -$                1.000.000$      -$                -$                2.000.000$    2.000.000$      -$                1.000.000$    -$                1.000.000$      6.000.000$       

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 6.250.000$    6.250.000$      6.250.000$    6.250.000$      6.250.000$    6.250.000$      6.250.000$    6.250.000$      25.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                  6.500.000$    6.500.000$      6.500.000$    6.500.000$      13.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 15.875.740$  15.875.740$    15.875.740$  15.875.740$    15.875.740$  15.875.740$    15.875.740$  15.875.740$    63.502.960$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 3.137.999$    3.137.999$      3.137.999$    3.137.999$      3.137.999$    3.137.999$      3.137.999$    3.137.999$      12.551.996$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 3.750.000$    3.750.000$      3.750.000$    3.750.000$      3.750.000$    3.750.000$      3.750.000$    3.750.000$      15.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 5.000.000$    5.000.000$      -$                  5.000.000$    5.000.000$      10.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 4.000.000$    4.000.000$      4.000.000$    4.000.000$      4.000.000$    4.000.000$      4.000.000$    4.000.000$      16.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                15.000.000$  15.000.000$    -$                -$                15.000.000$  15.000.000$    -$                -$                -$                -$                  -$                -$                -$                -$                  30.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                2.100.000$    2.100.000$      -$                -$                2.100.000$    2.100.000$      -$                -$                  -$                -$                -$                  4.200.000$       

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                -$                12.500.000$  12.500.000$    -$                -$                12.500.000$  12.500.000$    -$                -$                -$                  -$                -$                25.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                3.000.000$    3.000.000$      -$                -$                -$                  -$                3.000.000$    3.000.000$      -$                -$                6.000.000$       

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                26.000.000$  26.000.000$    -$                26.000.000$  26.000.000$    26.000.000$  26.000.000$    -$                26.000.000$  -$                26.000.000$    104.000.000$   

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 2.541.667$    2.541.667$    2.541.667$    7.625.001$      2.541.667$    2.541.667$    2.541.667$    7.625.001$      2.541.667$    2.541.667$    2.541.667$    7.625.001$      2.541.666$    2.541.666$    2.541.666$    7.624.998$      30.500.001$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                12.375.000$  12.375.000$    -$                12.375.000$  -$                12.375.000$    -$                12.375.000$  -$                12.375.000$    -$                -$                12.375.000$  12.375.000$    49.500.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                -$                8.250.000$    8.250.000$      -$                8.250.000$    -$                8.250.000$      -$                -$                8.250.000$    8.250.000$      -$                8.250.000$    -$                8.250.000$      33.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado 31.250.000$  -$                31.250.000$    31.250.000$  -$                -$                31.250.000$    31.250.000$  -$                -$                31.250.000$    31.250.000$  -$                -$                31.250.000$    125.000.000$   

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Presupuestado -$                15.000.000$  15.000.000$    -$                15.000.000$  -$                15.000.000$    -$                15.000.000$  -$                15.000.000$    -$                15.000.000$  -$                15.000.000$    60.000.000$     

 Ejecutado -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

 $  41.929.666  $  95.509.407  $  44.291.667  $ 181.730.740  $  43.179.666  $  55.042.407  $  81.008.667  $ 179.230.740  $  51.929.666  $  48.792.407  $  51.408.667  $ 152.130.740  $  69.305.405  $  65.408.666  $  14.916.666  $ 149.630.737  $  662.722.957 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD ESTADO
 PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE

 Total 2025

1. Ampliación y mantenimiento de una colección de germoplasma base, que sirva como vivero experimental de materiales en proceso de mejoramiento.

 1.1 Recopilación y obtención de la información 

Lotes Polinización Controlada.

Lotes aislados para formación de poblaciones.

Pruebas de Híbridos primarios o secundarios.

Ensayos Preliminares de Rendimiento

Inscripción de PEAS

Pruebas de eficiencia (PEAS)

Parcelas Demostrativas

Días de Campo 

Análisis de Laboratorio

 1.2 Seguimiento 

Seguimiento y control

Sistematización de la Información.

 1.3. Materiales y suministros 

 TOTAL EJECUTADO 

Fletes y Transporte materiales.

Materiales y Suministros.

Arriendo de Terrenos.

 1.4. Personal de ápoyo 

Fitomejorador Orinoquia.

Rodamiento Fitomejorador Orinoquia.

 1.5. Gastos de personal. 

Tecnólogo Especializado.

Técnicos Agrícolas.

Operarios de campo.

Honorarios Biotecnólogo.

 TOTAL PRESUPUESTADO 



Enero Febrero Marzo TRIM I Abril Mayo Junio TRIM II Julio Agosto Septiembre TRM III Octubre Noviembre Diciembre TRIM IV

SEDE NAL PROGRAMA Lotes Polinización Controlada 1 4.317.000$      1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

SEDE NAL PROGRAMA Lotes Polinización Controlada 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

VALLES INTERNANDINOS (Tolima)Lotes Polinización Controlada 1 4.317.000$      1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

VALLES INTERNANDINOS Lotes Polinización Controlada 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

ORINOQUÍA Lotes Polinización Controlada 2 4.317.000$      1       Planeado 0 1 1 1 1 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

ORINOQUÍA Lotes Polinización Controlada 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Lotes aislados 3 4.300.000$      1       Planeado 2 2 0 1 1 0 3 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Lotes aislados 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

ORINOQUÍA Lotes aislados 1 4.300.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

ORINOQUÍA Lotes aislados 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 1 2.000.000$      1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

ORINOQUÍA Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2 2.000.000$      1       Planeado 0 0 2 2 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

ORINOQUÍA Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

SEDE NAL PROGRAMA Inscripción PEA 1 13.000.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

SEDE NAL PROGRAMA Inscripción PEA 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CÓRDOBA Pruebas de Eficiencia PEA´s 3 3.968.935$      1       Planeado 0 2 2 1 1 0 3 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CÓRDOBA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ARIARI Pruebas de Eficiencia PEA´s 2 3.968.935$      1       Planeado 0 2 2 0 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ARIARI Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ALTILLANURA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2 3.968.935$      1       Planeado 0 2 2 0 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ALTILLANURA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

VALLE DEL CAUCA Pruebas de Eficiencia PEA´s 1 3.968.935$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

VALLE DEL CAUCA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

HUILA Pruebas de Eficiencia PEA´s 1 3.968.935$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

HUILA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

TOLIMA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2 3.968.935$      1       Planeado 1 1 0 1 1 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

TOLIMA Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CESAR Pruebas de Eficiencia PEA´s 2 3.968.935$      1       Planeado 0 0 2 2 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CESAR Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Pruebas de Eficiencia PEA´s 2 3.968.935$      1       Planeado 1 1 0 1 1 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

SANTANDER Pruebas de Eficiencia PEA´s 1 3.968.935$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

SANTANDER Pruebas de Eficiencia PEA´s 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

TOLIMA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

TOLIMA Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

HUILA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

HUILA Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

VALLE DEL CAUCA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

VALLE DEL CAUCA Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

SANTANDER Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

SANTANDER Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CÓRDOBA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CÓRDOBA Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CESAR Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CESAR Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ALTILLANURA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ALTILLANURA Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ARIARI Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ARIARI Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Ensayos preliminares de Rendimiento 2 2.500.000$      1       Planeado 0 1 1 1 1 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Ensayos preliminares de Rendimiento 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

TOLIMA Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$      1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

TOLIMA Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CESAR Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CESAR Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CÓRDOBA Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$      1       Planeado 0 1 1 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CÓRDOBA Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ALTILLANURA Parcelas Demostrativas 0 1       Planeado 0 0 0 0 0 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ALTILLANURA Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ARIARI Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ARIARI Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Parcelas Demostrativas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

TOLIMA Días de campo 1 3.000.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

TOLIMA Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

HUILA Días de campo 1 3.000.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

HUILA Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

CÓRDOBA Días de campo 1 3.000.000$      1       Planeado 0 0 1 1 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

CÓRDOBA Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ALTILLANURA Días de campo 0 1       Planeado 0 0 0 0 0 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ALTILLANURA Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

META ARIARI Días de campo 1 3.000.000$      1       Planeado 0 0 0 1 1 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

META ARIARI Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

QUINDIO Días de campo 1 3.000.000$      1       Planeado 0 0 0 1 1 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

QUINDIO Días de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Análisis de Laboratorio 1 10.000.000$    1       Planeado 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Análisis de Laboratorio 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Técnólogo Especializado 1 49.500.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Técnólogo Especializado 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Técnicos Agrícolas 2 33.000.000$    1       Planeado 2 2 0 0 0 2 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Técnicos Agrícolas 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Operarios de campo 5 25.000.000$    1       Planeado 5 5 0 0 0 5 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Operarios de campo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Arriendo de Terrenos 1 6.000.000$      1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Arriendo de Terrenos 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Seguimiento y Control 12 1.333.333$      1       Planeado 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Seguimiento y Control 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Fletes y Transporte materiales 1 4.200.000$      1       Planeado 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Fletes y Transporte materiales 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Materiales y Suministros 1 25.000.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Materiales y Suministros 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Fitomejorador Orinoquia 1 104.000.000$  1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Fitomejorador Orinoquia 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Rodamiento Fitomejorador 1 30.500.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Rodamiento Fitomejorador 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Honorarios Biotecnólogo 1 60.000.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Honorarios Biotecnólogo 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

NACIONAL Sistematización de la información 1 30.000.000$    1       Planeado 1 1 0 0 0 1 José Ever Vargas Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Armenia

NACIONAL Sistematización de la información 2       Ejecutado 0 0 0 0 0

76 1       Planeado 12 1 14 27 10 6 1 17 2 7 18 27 1 1 3 5 76

2       Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1       Planeado 27 17 27 5 76

2       Ejecutado 0 0 0 0 0

TOTAL POR TRIMESTRES

TOTAL POR TRIMESTRES

TOTAL MENSUAL

TOTAL MENSUAL

TRIMESTRE I

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TRIMESTRE IV

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE

FONDO NACIONAL DE CERALES

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DE GENOTIPOS DE MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

SEGUNDO SEMESTRE
Responsable Perfil

Lugar de 

Ubicación
 Regional  Nombre de la Actividad 

 N° Act. 
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 Vr. Unitario 

PRIMER SEMESTRE
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2025





Departamento Nombre de la Actividad
N° Act. 

Aprobadas
 Vr. Unitario H Estado  Enero  Feb.  Marzo  TRIM I  Abril  Mayo  Junio  TRIM II  Julio  Agost.  Sept.  TRIM III  Oct.  Nov.  Dic.  TRIM IV Total 2025 Total 2026 Total Proyecto Responsable Perfil

Tipo de 

Contratacion

Lugar de 

Ubicación

SEDE NAL PROGRAMA Lotes Polinización Controlada 1 4.317.000$             1    Planeado 863.400$           863.400$                   647.550$          647.550$          431.700$           1.726.800$                 431.700$           215.850$           215.850$          863.400$                    215.850$           215.850$          215.850$          647.550$                   4.101.150$                215.850$                4.317.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SEDE NAL PROGRAMA Lotes Polinización Controlada 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLES INTERNANDINOS Lotes Polinización Controlada 1 4.317.000$             1    Planeado 863.400$           863.400$                   647.550$          647.550$          431.700$           1.726.800$                 431.700$           215.850$           215.850$          863.400$                    215.850$           215.850$          215.850$          647.550$                   4.101.150$                215.850$                4.317.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLES INTERNANDINOS Lotes Polinización Controlada 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Lotes Polinización Controlada 2 4.317.000$             1    Planeado 1.726.800$        1.726.800$                1.295.100$       1.295.100$       863.400$           3.453.600$                 863.400$           431.700$           431.700$          1.726.800$                 431.700$           431.700$          431.700$          1.295.100$                8.202.300$                431.700$                8.634.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Lotes Polinización Controlada 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Lotes aislados 3 4.300.000$             1    Planeado 2.580.000$        2.580.000$                1.935.000$       1.935.000$       1.290.000$        5.160.000$                 1.290.000$        645.000$           645.000$          2.580.000$                 645.000$           645.000$          645.000$          1.935.000$                12.255.000$              645.000$                12.900.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Lotes aislados 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Lotes aislados 1 4.300.000$             1    Planeado 860.000$           860.000$                   645.000$          645.000$          430.000$           1.720.000$                 430.000$           215.000$           215.000$          860.000$                    215.000$           215.000$          215.000$          645.000$                   4.085.000$                215.000$                4.300.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Lotes aislados 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 1 2.000.000$             1    Planeado 400.000$           400.000$                   300.000$          300.000$          200.000$           800.000$                    200.000$           100.000$           100.000$          400.000$                    100.000$           100.000$          100.000$          300.000$                   1.900.000$                100.000$                2.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2 2.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           800.000$           1.400.000$       2.200.000$                 400.000$           400.000$          400.000$          1.200.000$                3.400.000$                600.000$                4.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

ORINOQUÍA Pruebas de Híbridos primarios o secundarios 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SEDE NAL PROGRAMA Inscripción PEA 1 13.000.000$           1    Planeado 13.000.000$      13.000.000$              -$                           -$                           -$                           13.000.000$              13.000.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SEDE NAL PROGRAMA Inscripción PEA 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA PEA´s 3 3.968.935$             1    Planeado -$                           1.587.574$       1.587.574$       1.786.021$        4.961.169$                 992.234$           992.234$           992.234$          2.976.701$                 793.787$           1.190.681$       1.190.681$       3.175.148$                11.113.018$              793.787$                11.906.805$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI PEA´s 2 3.968.935$             1    Planeado 1.984.468$        1.984.468$                1.984.468$       793.787$          793.787$           3.572.042$                 793.787$           396.894$           1.190.681$                 -$                           6.747.190$                1.190.681$             7.937.870$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA PEA´s 2 3.968.935$             1    Planeado -$                           2.381.361$       1.190.681$       1.190.681$        4.762.722$                 793.787$           1.190.681$        1.984.468$                 -$                           6.747.190$                1.190.681$             7.937.870$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLE DEL CAUCA PEA´s 1 3.968.935$             1    Planeado 793.787$           793.787$                   396.894$          396.894$          396.894$           1.190.681$                 595.340$           396.894$          992.234$                    198.447$           198.447$          198.447$          595.340$                   3.572.042$                396.894$                3.968.935$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLE DEL CAUCA PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA PEA´s 1 3.968.935$             1    Planeado 595.340$           595.340$                   396.894$          396.894$          396.894$           1.190.681$                 396.894$           396.894$          793.787$                    396.894$           396.894$          396.894$          1.190.681$                3.770.488$                198.447$                3.968.935$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA PEA´s 2 3.968.935$             1    Planeado 1.190.681$        1.190.681$                793.787$          793.787$          793.787$           2.381.361$                 793.787$           793.787$          1.587.574$                 793.787$           793.787$          793.787$          2.381.361$                7.540.977$                396.894$                7.937.870$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR PEA´s 2 3.968.935$             1    Planeado 1.190.681$        1.190.681$                793.787$          793.787$          793.787$           2.381.361$                 793.787$           793.787$          1.587.574$                 793.787$           793.787$          793.787$          2.381.361$                7.540.977$                396.894$                7.937.870$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO PEA´s 1 3.968.935$             1    Planeado 595.340$           595.340$                   396.894$          396.894$          396.894$           1.190.681$                 396.894$           396.894$          793.787$                    396.894$           396.894$          396.894$          1.190.681$                3.770.488$                198.447$                3.968.935$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SANTANDER PEA´s 1 3.968.935$             1    Planeado 595.340$           595.340$                   396.894$          396.894$          396.894$           1.190.681$                 396.894$           396.894$          793.787$                    396.894$           396.894$          396.894$          1.190.681$                3.770.488$                198.447$                3.968.935$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SANTANDER PEA´s 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           -$                           1.000.000$       1.000.000$                 625.000$           250.000$          250.000$          1.125.000$                2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           750.000$          500.000$          250.000$           1.500.000$                 250.000$           375.000$           625.000$                    -$                           2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLE DEL CAUCA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           750.000$          500.000$          250.000$           1.500.000$                 250.000$           375.000$           625.000$                    -$                           2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

VALLE DEL CAUCA Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SANTANDER Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           -$                           1.000.000$       1.000.000$                 500.000$           375.000$          250.000$          1.125.000$                2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

SANTANDER Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           250.000$          250.000$          250.000$           750.000$                    250.000$           125.000$           125.000$          500.000$                    250.000$           250.000$          250.000$          750.000$                   2.000.000$                500.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           -$                           750.000$           625.000$          1.375.000$                 250.000$           250.000$          250.000$          750.000$                   2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           625.000$          500.000$          250.000$           1.375.000$                 500.000$           250.000$           750.000$                    -$                           2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Ensayos preliminares de Rendimiento 1 2.500.000$             1    Planeado -$                           625.000$          500.000$          250.000$           1.375.000$                 500.000$           250.000$           750.000$                    -$                           2.125.000$                375.000$                2.500.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Ensayos preliminares de Rendimiento 2 2.500.000$             1    Planeado 750.000$           750.000$                   500.000$          500.000$          250.000$           1.250.000$                 250.000$           250.000$           750.000$          1.250.000$                 500.000$           250.000$          250.000$          1.000.000$                4.250.000$                750.000$                5.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Ensayos preliminares de Rendimiento 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$             1    Planeado 878.640$           878.640$                   251.040$          251.040$          251.040$           753.120$                    251.040$           251.040$           502.080$                    -$                  -$                           2.133.839$                376.560$                2.510.399$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$             1    Planeado -$                           -$                           878.640$           502.080$          1.380.719$                 251.040$           251.040$          251.040$          753.120$                   2.133.839$                376.560$                2.510.399$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CESAR Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$             1    Planeado -$                           878.640$          251.040$           1.129.680$                 251.040$           251.040$           251.040$          753.120$                    251.040$           251.040$                   2.133.839$                376.560$                2.510.399$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Parcelas Demostrativas 0 -$                        1    Planeado -$                           -$                           -$                   -$                   -$                  -$                           -$                 -$                  -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$             1    Planeado 878.640$           878.640$                   251.040$          251.040$          251.040$           753.120$                    251.040$           251.040$           502.080$                    -$                           2.133.839$                376.560$                2.510.399$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Parcelas Demostrativas 1 2.510.399$             1    Planeado -$                           -$                           878.640$           502.080$          1.380.719$                 251.040$           251.040$          251.040$          753.120$                   2.133.839$                376.560$                2.510.399$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Parcelas Demostrativas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Días de campo 1 3.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           3.000.000$        3.000.000$                 -$                           3.000.000$                3.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

TOLIMA Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA Días de campo 1 3.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           3.000.000$       3.000.000$                 -$                           3.000.000$                3.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

HUILA Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Días de campo 1 3.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           3.000.000$       3.000.000$                 -$                           3.000.000$                3.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

CÓRDOBA Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Días de campo 0 -$                        1    Planeado -$                           -$                           -$                  -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ALTILLANURA Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Días de campo 1 3.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           3.000.000$        3.000.000$                 -$                           3.000.000$                3.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

META ARIARI Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Días de campo 1 3.000.000$             1    Planeado -$                           -$                           -$                           3.000.000$       3.000.000$                3.000.000$                -$                        3.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

QUINDIO Días de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Análisis de Laboratorio 1 10.000.000$           1    Planeado 5.000.000$        5.000.000$                -$                           5.000.000$       5.000.000$                 -$                           10.000.000$              10.000.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Análisis de Laboratorio 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Técnólogo Especializado 1 49.500.000$           1    Planeado 4.125.000$        4.125.000$        4.125.000$        12.375.000$              4.125.000$       4.125.000$       4.125.000$        12.375.000$               4.125.000$        4.125.000$        4.125.000$       12.375.000$               4.125.000$        4.125.000$       4.125.000$       12.375.000$              49.500.000$              49.500.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Técnólogo Especializado 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Técnicos Agrícolas 2 33.000.000$           1    Planeado 5.500.000$        5.500.000$        5.500.000$        16.500.000$              5.500.000$       5.500.000$       5.500.000$        16.500.000$               5.500.000$        5.500.000$        5.500.000$       16.500.000$               5.500.000$        5.500.000$       5.500.000$       16.500.000$              66.000.000$              66.000.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Técnicos Agrícolas 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Operarios de campo 5 25.000.000$           1    Planeado 10.416.667$      10.416.667$      10.416.667$      31.250.001$              10.416.667$     10.416.667$     10.416.667$      31.250.001$               10.416.667$      10.416.666$      10.416.666$     31.249.999$               10.416.666$      10.416.666$     10.416.667$     31.249.999$              125.000.000$            125.000.000$         JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Operarios de campo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Arriendo de Terrenos 1 6.000.000$             1    Planeado 6.000.000$        6.000.000$                -$                           -$                           -$                           6.000.000$                6.000.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Arriendo de Terrenos 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Seguimiento y Control 12 1.333.333$             1    Planeado 1.333.333$        1.333.333$        1.333.333$        3.999.999$                1.333.333$       1.333.333$       1.333.333$        3.999.999$                 1.333.333$        1.333.333$        1.333.333$       3.999.999$                 1.333.333$        1.333.333$       1.333.333$       3.999.999$                15.999.996$              15.999.996$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Seguimiento y Control 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Fletes y Transporte materiales 1 4.200.000$             1    Planeado 2.100.000$        2.100.000$                -$                           2.100.000$       2.100.000$                 -$                           4.200.000$                4.200.000$             JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Fletes y Transporte materiales 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Materiales y Suministros 1 25.000.000$           1    Planeado 25.000.000$      25.000.000$              -$                           -$                           -$                           25.000.000$              25.000.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Materiales y Suministros 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Fitomejorador Orinoquia 1 104.000.000$         1    Planeado 8.666.667$        8.666.667$        8.666.667$        26.000.001$              8.666.667$       8.666.667$       8.666.667$        26.000.001$               8.666.666$        8.666.667$        8.666.666$       25.999.999$               8.666.666$        8.666.667$       8.666.666$       25.999.999$              104.000.000$            104.000.000$         JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Fitomejorador Orinoquia 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Rodamiento Fitomejorador 1 30.500.000$           1    Planeado 2.541.667$        2.541.667$        2.541.667$        7.625.001$                2.541.667$       2.541.667$       2.541.667$        7.625.001$                 2.541.667$        2.541.667$        2.541.667$       7.625.001$                 2.541.667$        2.541.667$       2.541.667$       7.625.001$                30.500.004$              30.500.004$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Rodamiento Fitomejorador 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Honorarios Biotecnólogo 1 60.000.000$           1    Planeado 5.000.000$        5.000.000$        5.000.000$        15.000.000$              5.000.000$       5.000.000$       5.000.000$        15.000.000$               5.000.000$        5.000.000$        5.000.000$       15.000.000$               5.000.000$        5.000.000$       5.000.000$       15.000.000$              60.000.000$              60.000.000$           JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Honorarios Biotecnólogo 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        JOSÉ EVER VARGAR Ing. Agr. Ms.C. Ph. D. Servicios Armenia

NACIONAL Sistematización de la información 1 30.000.000$           1    Planeado 30.000.000$      30.000.000$              -$                           -$                           -$                           30.000.000$              30.000.000$           FREDY RIVEROS Ingeniero de sistemas Indefinido Cota

NACIONAL Sistematización de la información 2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                        FREDY RIVEROS Ingeniero de sistemas Indefinido Cota

75  $        502.856.743 1    Planeado 67.583.334$      50.583.334$      92.429.850$      210.596.518$            56.184.164$     53.931.443$     50.428.890$      160.544.497$             49.563.060$      54.045.535$      62.829.313$     166.437.908$             46.455.340$      45.851.195$     48.726.195$     141.032.729$            678.611.652$            13.142.368$           691.754.020$         

2    Ejecutado -$                   -$                   -$                   -$                           -$                 -$                  -$                   -$                           -$                   -$                   -$                  -$                   -$                 -$                  -$                           -$                        

1    Planeado 210.596.518$            160.544.497$             166.437.908$             141.032.729$            678.611.652$            13.142.368$           691.754.020$         

2    Ejecutado -$                           -$                           -$                           -$                           0TOTAL POR TRIMESTRES TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

TOTAL POR TRIMESTRES TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE

FONDO NACIONAL DE CERALES
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DE GENOTIPOS DE MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE MAÍZ EN COLOMBIA.

TOTAL MENSUAL

TOTAL MENSUAL





25,0%

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos ambientales positivos o negativos sobre el suelo, el agua, el aire, la fauna o la flora.

- Impactos Positivos: 

El recurso genético nuevo es más eficiente en el uso de recursos naturales. Se busca producir mayor biomasa con menor 

consumo de agua. 

Las nuevas variedades pretenden mejorar la eficiencia nutricional y por lo tanto, mejor uso de los nutrientes del suelo.

Los cereales aportan importantes volúmenes de residuos de cosecha que favorecen el ciclaje de nutrientes, servir de cobertura 

del suelo con sus innumerables ventajas como conservación del agua y disminución del riego de erosión.

- Impactos Negativos:

Pueden presentarse por malos manejos problemas de emisiones de gases efecto invernadero, contaminación de fuentes 

hídricas y favorecer problemas erosivos. 

Porcentaje del valor total del proyecto se va a utilizar en los aspectos ambientales

CONTRIBUCIÓN AL SUBSECTOR

Aumento de oferta en material genético y a mayor diversidad, menores riesgos fitosanitarios. También, mediante el mejoramiento de la producción, se contribuye a la disminución de importaciones, en alguna medida.

POSIBLES IMPACTOS ECONÓMICOS

La generación de nuevo recurso genético tiene como una de sus finalidades mejorar la productividad, la calidad u otro factor 

que permita el mejoramiento del nivel de ingresos al productor.

VII. IMPACTOS DEL PROYECTO

Miden los cambios o efectos sociales, ambientales o económicos que se esperan lograr con el desarrollo del proyecto:

POSIBLES IMPACTOS SOCIALES

El maíz es muy importante dentro de la cultura rural campesina como fuente de su seguridad alimentaria, pues la mayoría de 

las preparaciones diarias para su alimentación, contienen uno o varios productos que utilizan como materia prima el maíz. Este 

cultivo también es fuente de alimento para los animales de la finca y de traspatio: con forraje verde hidropónico, ensila, heno y 

maíz de segundad, se preparan alimentos energéticos para esos animales.



SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Indicar como se consolidarán las organizaciones de productores.

- Apoyo a grupos asociativos para que se incorporen a procesos de producción y/o beneficio y comercialización de 

semillas de calidad.

- Apoyo mediante proyectos de fomento para la siembra de recurso genético de calidad, que asegure productividad y 

rentabilidad comunitaria.

VIII. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Indicar como continuará el proyecto al finalizar la Inversión del Cuota de Fomento.

- Selección del recurso genético regionalizado y que sea de especies de importancia económica que demanden 

semillas.

- Producción y comercialización de semilla con precios justos.

- Producción de semillas de calidad que generen excelente demanda

- Ofrecer otros servicios agrícolas, vinculados a la comercialización de semillas.

SOSTENIBILIDAD TÉCNICA

Indicar como continuarán los procesos de cambio tecnológico una vez finalizado el proyecto.

Estructuración de un Programa de Investigación en Mejoramiento de Semillas ajustado a las condiciones 

agroclimáticas, económicas y sociales de los productores nacionales, que contemple procesos de producción de 

semillas, de nuevos métodos de mejoramiento, producción de semillas con tecnologías de innovadoras y esquema 

claro de distribución y comercialización.

Incorporación de talento humano de alta calidad científica que genere nuevos desarrollos en semillas.



PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA
HORAS POR 

SEMANA

NÚMERO DE 

SEMANAS 

MENSUALES

Ingenieros Agronomos Mas de 10 años 40 4

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FENALCE y los Fondos Parafiscales cuentan con una oficina de comunicaciones que, en coordinación con las Direcciones, publican información técnica de manera oral y escrita utilizando los diferentes canales de comunicación oral y escritos conocidos.

PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

X. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

0

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución depende del Área técnica de FENALCE.

ESQUEMA OPERATIVO PARA EL PROYECTO

Desde la dirección técnica se estructura una organización operativa que incluye el accionar de Líderes por áreas temáticas, ingenieros regionales para coordinación y ejecución y asistentes técnicos para el apoyo logístico. Cuando se realizan convenios, la ejecución regional se hace coordinada. 



No aplica.

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN EL PROYECTO

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

XI. ASPECTOS INSTITUCIONALES

RELACIÓN DEL PROYECTO CON POLÍTICAS SECTORIALES NACIONALES

Sistemas de información transversales del subsector por parte de la Unidad de Planeación Rural Agropecuario (UPRA).

ASOCIACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTORIALES AGROPECUARIO

No aplica.

RELACIÓN DEL SUBSECTOR CON POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO

No aplica.

RELACIÓN CON PLANES DE DESARROLLO (NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL)

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia "Potencia Mundial de la Vida" tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo 

sostenible del país, promoviendo la protección del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico inclusivo. En 

este contexto, el eje de transformación 4 de Transformación productiva, internacionalización y acción climática, apunta a un 

aparato productivo próspero por medio de actividades que propendan por la reindustrialización y la bioeconomía. A partir de lo 

anterior, el proyecto apunta firmemente a tres objetivos:

A. Reindustrialización: El proyecto representa un compromiso firme con la innovación, el uso herramientas digitales y activos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y el progreso continuo en la senda de la sostenibilidad, partiendo de la eficiencia en la 

producción agrícola y haciendo referencia especial a la Reindustrialización del subsector.

B. Seguridad alimentaria: Con este proyecto se busca identificar las diferentes irregularidades que se pueden presentar en la 

compra de granos extranjeros que puedan atentar contra la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos, permitiendo 

contar con insumos de información que contribuya a mejores procesos de importación para la nutrición de los ciudadanos.

C. Derecho humano a la alimentación: Analizar el panorama nacional en la producción de maíz, con el fin de proponer 

soluciones para reactivar y dinamizar el aparato productivo del maíz ajustando las condiciones comerciales existentes sin alterar 

los aranceles ya acordados es un objetivo fundamental en el cuatrienio, asegurando el derecho humano a la alimentación por 

medio de los incentivos a la producción nacional y la propensión por alimentos dignos para los colombianos.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA CADENA PRODUCTIVA


