

No.


**FONDO NACIONAL CEREALISTA
2022**

Código: FR-PP-019 Versión: 2 Fecha: 03/11/2010

FICHA TÉCNICA PROYECTOS
I. INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE DEL PROYECTO
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - **FENALCE**

Dirección: Km 1 Vía Cota Siberia, Vereda El Abra. Cota, Cundinamarca, Colombia.

Teléfono:	(091) 7428755	Fax:		Nit:	860.011.105-2
------------------	---------------	-------------	--	-------------	---------------

Representante Legal:	HENRY VANEGAS ANGARITA
-----------------------------	-------------------------------

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Duración del Proyecto (en meses): **12 meses**

Entidades Cooperantes o Cofinanciadoras:	Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
--	---

Cobertura Geográfica del Proyecto:

Nacional	<input checked="" type="checkbox"/>	Departamental	<input type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Veredal	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------	--------------------------

Área de Influencia del Proyecto:	Departamentos Productores de Cereales
----------------------------------	--

III. TITULO DEL PROYECTO
**Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el
Uso de la Plataforma e-Agrology**
IV. PROGRAMA AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Valor Total del Proyecto		Cofinanciación		Fondo Nacional Cerealista	
US\$	COL\$	US\$	COL\$	US\$	COL\$
\$ 5.000	\$ 19.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 19.200.000

CONTROL DE VIGENCIA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO			
FICHA TÉCNICA INICIAL:	<input checked="" type="checkbox"/>		FECHA DE APROBACIÓN: _____
MODIFICACIÓN:	<input type="checkbox"/>	N° _____	FECHA DE APROBACIÓN: _____
VI. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN			

En el marco de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo hoy en día, combinada con los efectos del cambio climático cada vez más evidentes y las posibles fluctuaciones de precios en mercados locales y regionales, los productores requieren con urgencia herramientas que mejoren sus ingresos y les permitan ser más resilientes. El acceso a información de calidad, relevante y a tiempo resulta clave para ampliar el margen de acción de cada productor, sus probabilidades de incrementar la productividad y las opciones de comercialización que garanticen mayores ingresos y rentabilidad.

La información útil y accionable a nivel de cada finca y lote puede categorizarse en tres tipos: a) información descriptiva que integre y estructure datos históricos por región, por sistema de producción o cultivo para brindar al productor, por ejemplo, potenciales de rendimiento en su región, cultivos adaptados y opciones de rotación, eventos de capacitación, entre otros; b) información de diagnóstico correlacionando variables para establecer incidencia de factores en el rendimiento y en la rentabilidad (esto incluye identificación de prácticas agronómicas con mayor impacto en el rendimiento, o análisis de costos por parcela para determinar oportunidades de optimización en la relación costo-beneficio de cada ciclo); c) información predictiva y prescriptiva para ofrecer alternativas óptimas de manejo en cuanto a incrementar rendimientos y a utilizar más eficientemente los recursos (por ejemplo, combinar predicción de clima con histórico de rendimiento para determinar fechas óptimas de siembra o fechas ideales de riego para evitar impacto de sequía en el cultivo). Para esto, un sistema de recolección de datos en campo, capaz de operar en condiciones de baja conectividad y alfabetización digital, además de combinar información de diferentes fuentes es fundamental. CIMMYT cuenta con una estrategia de gestión de datos basada en el diseño, la implementación y la operación de la plataforma "e-Agrology" que integra información de productores y otros actores clave, que incluye procesos de captura, limpieza, análisis, consulta y generación de reportes por parcela y por actividad de cada extensionista. Además, cuenta con herramientas digitales gratuitas de visualización de datos que monitorean el progreso de cada uno de los proyectos en operación, evalúan y apoyan los procesos de toma de decisiones para sistemas sustentables de cereales y generan recomendaciones sólidas tanto para productores como para extensionistas y donantes.

El módulo de captura está basado en software de código abierto (lo cual significa que los usuarios pueden utilizar y cambiar el software de manera libre) y es un sistema CRM (sistemas con arquitecturas enfocadas en la gestión de los usuarios). Está compuesto por módulos que permiten recolectar los datos de manera

VII. RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene por objetivo sentar las bases para articular e implementar un sistema de soporte a decisión para productores de cereales y leguminosas que ofrezca información relevante, incremente sus oportunidades por ciclo agrícola y por tanto, su productividad y resiliencia. Durante los 3 meses de operación de este proyecto se identificarán los aspectos necesarios para personalizar el módulo de captura del sistema e-Agrology, de tal forma que sea posible comenzar con su uso en Colombia durante el primer semestre del año 2021 para todas las fincas con las cuales trabaja FENALCE.
VIII. POBLACIÓN BENEFICIADA
La principal población beneficiada serán los equipos técnicos de campo y sus productores, quienes contarán con información digitalizada y accesible para informar mejor sus procesos de toma de decisión (ej. datos disponibles para construir históricos de rendimiento por sistema de producción y región, balance de rentabilidad por finca, balance de sustentabilidad, entre otros).
IX. OBJETIVO GENERAL
Identificar aspectos necesarios para personalizar el módulo de captura de datos del sistema e-Agrology a nivel de finca y lote, de tal forma que pueda comenzar a operar en Colombia para cereales y leguminosas a partir del primer semestre de 2021. Este sistema servirá de base para implementar la estrategia de soporte a decisiones para productores en el futuro próximo.
X. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Brindar soporte técnico y mantener la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE
Implementar modificaciones al sistema
Validar modificaciones e interfaz con usuarios principales
Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology
XI. METODOLOGÍA
Se trabajará en el apoyo técnico de la plataforma y el mantenimiento de la misma para garantizar la personalización del módulo de captura en coordinación estrecha con el equipo técnico de FENALCE para asegurar cambios requeridos de acuerdo con las necesidades específicas de la región y sus sistemas de producción. CIMMYT efectuará instalaciones de infraestructura y realizará las modificaciones al módulo y coordinará la revisión detallada de cada sección con FENALCE con el fin de asegurar un producto final eficiente.

XII. ACTIVIDADES
Apoyar y desarrollar proceso de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE
Implementar modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology
Validar modificaciones e interfaz con usuarios principales
Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology
XIII. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS (Logros Cualitativos y Cuantitativos)
Revisión y mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE para su correcta implementación y operatividad.
Módulo de captura personalizado de acuerdo con los requerimientos de FENALCE para registro de cereales y leguminosas.
Interfaz validada y actualizada por usuarios principales
Usuarios principales capacitados en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma e-Agrology

MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS O IMPREVISTOS
Objetivo general: Identificar aspectos necesarios para personalizar el módulo de captura de datos del sistema e-Agrology a nivel de finca y lote, de tal forma que pueda comenzar a operar en Colombia para cereales y leguminosas a partir del primer semestre de 2021. Este sistema servirá de base para implementar la estrategia de soporte a decisiones para productores en el futuro próximo.	Módulo de captura operativo con variables requeridas para monitoreo de producción de cereales y leguminosas en Colombia	Reporte de operación de sistema Recorrido en línea por el sistema Reporte de usuarios principales	El sistema e-Agrology que opera en México para cereales y leguminosas cumple con varias de las características requeridas por FENALCE y sólo se requieren personalizaciones mínimas para operarlo en Colombia.
Objetivos específicos Brindar soporte técnico y mantener la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE Implementar modificaciones al sistema Validar modificaciones e interfaz con usuarios principales Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology	Módulo de captura: a) personalizado de acuerdo con requerimientos de FENALCE; b) implementado y funcional; c) validado por usuarios principales Usuarios principales capacitados en el uso del módulo de captura	Reporte de personalización de sistema Reportes de capacitación Reportes de validación de usuarios principales	
Resultados Revisión y mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE para su correcta implementación y operatividad. Módulo de captura personalizado de acuerdo con los requerimientos de FENALCE para registro de cereales y leguminosas. Interfaz validada y actualizada por usuarios principales Usuarios principales capacitados en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology	INDICADORES DE RESULTADOS Indicadores de operación de servidor y sistema de captura Número y calidad de personalizaciones realizadas Porcentaje de validación de usuarios principales Número de capacitados y eventos de capacitación realizados	Reporte de personalización de sistema Reportes de capacitación Reportes de validación de usuarios principales	
Actividades Apoyar y desarrollar proceso de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE Implementar modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology	INDICADORES DE GESTION Desarrollo de software de registro de información agrícola ajustado a las necesidades de FENALCE Modificaciones de software para captura de datos en e-Agrology	Reporte de personalización de sistema Reportes de capacitación Reportes de validación de	

Validar modificaciones e interfaz con usuarios principales	Talleres de validación y retroalimentación	Reportes de validación de usuarios principales	
Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology	Taller de capacitación a usuarios principales		
Metodología Se trabajará en el apoyo técnico de la plataforma y el mantenimiento de la misma para garantizar la personalización del módulo de captura en coordinación estrecha con el equipo técnico de FENALCE para asegurar cambios requeridos de acuerdo con las necesidades específicas de la región y sus sistemas de producción. CIMMYT efectuará instalaciones de infraestructura y realizará las modificaciones al módulo y coordinará la revisión detallada de cada sección con FENALCE con el fin de asegurar un producto final eficiente.			

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma

PRESUPUESTO DE GASTOS	No Actividades	Costo Unitario		Costo Total	
		US\$	COL\$	US\$	COL\$
Actividades					
Apoyar y desarrollar proceso de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de captura del sistema e-Agrology para FENALCE	1	4.000	15.400.000	\$ 4.000	\$ 15.400.000
Implementar modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology	1	0	0	\$ 0	\$ 0
Validar modificaciones e interfaz con usuarios principales	1	500	1.900.000	\$ 500	\$ 1.900.000
Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology	1	500	1.900.000	\$ 500	\$ 1.900.000
Total Presupuesto		\$ 5.000	19.200.000	\$ 5.000	\$ 19.200.000

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE			
FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022			
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA			
Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma e-Agrology			
Costos Implementación e-Agrology	Presupuesto (COL\$)		
	No. Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Apoyar y desarrollar proceso de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la interfaz del módulo de Implementar las nuevas modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology	1	\$ 15.400.000	\$ 15.400.000
Validar las nuevas modificaciones e interfaz con usuarios principales	1	\$ 0	\$ 0
Capacitar usuarios principales en el uso del módulo de captura del sistema e-Agrology	1	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
Total			\$ 19.200.000
Costos Capacitación Agricultores	Presupuesto (COL\$)		
	No. Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Divulgación Promoción y Publicidad			\$ 0
Refrigerios			\$ 0
Alquiler de equipos			\$ 0
Transporte			\$ 0
Total			\$ 0
Costos Capacitación Técnicos	Presupuesto (COL\$)		
	No. Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Conferencista Especializado			\$ 0
Divulgación Promoción y Publicidad			\$ 0
Refrigerios			\$ 0

Alquiler de equipos			\$ 0
Transporte			\$ 0
Total			\$ 0
Costos Capacitación Capacitadores	Presupuesto (COL\$)		
	No Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Tiquetes Aéreos			\$ 0
Gastos de Estadía			\$ 0
Transporte Terrestre			\$ 0
Divulgación y Publicaciones			\$ 0
Total			\$ 0

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALC			
FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022			
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA			
Mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de			
REGIONAL	Actividades		Gasto por Regional (COL\$)
	Transferencia Tecnología		
	Agricultores		
	Implementación (US\$)	Implementación (COL\$)	
Antioquia			
Bolivar			
Boyaca			
Cesar			
Córdoba			
Cundinamarca			
Huila			
Meta			
Nariño			
Santander			
Sucre			
Tolima			
Valle del Cauca			
Zona Cafetera Central			
Cesar N Guajira			
Nivel Nacional	5.000	19.200.000	19.200.000
Total Proyecto	5.000	19.200.000	\$ 19.200.000

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma e-Agrology

Departamen to	Nombre de la Actividad	N° Act. Aprobadas	Vr. Unitario	H	Estado	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Anual	Responsable	PERFIL	Tipo de contrataci	Lugar de ubicación
Nacional	Apoyar y mantener el Módulo de captura del sistema e-Agrology	1	15.400.000	1	Planeado		1											1	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota
Nacional	Apoyar y mantener el Módulo de captura del sistema e-Agrology			2	Ejecutado													0	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota
Nacional	Implementar modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology	1	1.900.000	1	Planeado			1			1			1				3	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota
Nacional	Implementar modificaciones al módulo de captura del sistema e-Agrology			2	Ejecutado													0	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota
Nacional	Capacitar usuarios	1	1.900.000	1	Planeado					1					1			2	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota
Nacional	Capacitar usuarios			2	Ejecutado													0	Carmen Julio Duarte	Ing. Agr. Esp	Indefinido	Cota

Total Mensual Planeado	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6
Total Mensual Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Trimestre Planeado		TRIMESTRE	2	TRIMESTRE II	2	TRIMESTRE III	1	TRIMESTRE IV	1
Total Trimestre Ejecutado		0		0		0		0	

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE																							
FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022																							
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA																							
Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma e-Agrology																							
Departamento	Nombre de la Actividad	N° Act. Aprob	Vr. Unitario	H	Estado	Enero	Febrero	Marzo	TRIM I	Abril	Mayo	Junio	TRIM II	Julio	Agosto	Septiembre	TRIM III	Octubre	Noviembre	Diciembre	TRIM IV	Plan	Plan
Nacional	Apoyar y mantener el Módulo de cap	1	15.400.000	1	Planeado				0	7.700.000			7.700.000		7.700.000		7.700.000				0	15.400.000	
				2	Ejecutado				0				0				0				0	0	
Nacional	Implementar modificaciones al mód	1	1.900.000	1	Planeado			1.900.000	1.900.000				0				0				0	1.900.000	
				2	Ejecutado				0				0				0				0	0	
Nacional	Capacitar usuarios	1	1.900.000	1	Planeado			1.900.000	1.900.000				0				0				0	1.900.000	
				2	Ejecutado				0				0				0				0	0	
Nacional	Seguimiento Nacional			1	Planeado				0				0				0				0	0	
				2	Ejecutado				0				0				0				0	0	
TOTAL MES						0	0	3.800.000	3.800.000	7.700.000	0	0	7.700.000	0	7.700.000	0	7.700.000	0	0	0	0	19.200.000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL TRIMESTRE						3.800.000				7.700.000				7.700.000				0				#####	
						0				0				0				0					

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Apoyo técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la Plataforma e-Agro

[illegible]

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE**FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022****INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA****Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios
mediante el Uso de la Plataforma e-Agrology****POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE**

ASPECTO	Efectos Durante la Ejecución del Proyecto			Efectos con la Aplicación de los Resultados del Proyecto		
	POSITIVO	NEGATIVO	NO APLICA	POSITIVO	NEGATIVO	NO APLICA
Aire			X	X		
Agua			X	X		
Suelo			X	X		
Biodiversidad			X			X
Ambientes y/o Áreas Protegidas			X			X

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE				
FONDO NACIONAL CEREALISTA 2022				
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA				
Soporte técnico y mantenimiento al Sistema de Recolección de Datos a Nivel de Predios mediante el Uso de la				
MODIFICACIONES APROBADAS PARA EL PROYECTO				
N°	Fecha del Acta de Aprobación / Reunión	Aprobado por	Descripción de la Modificación Aprobada	Referencia de otros Documentos soporte de la Modificación
	7/12/2021	Comisión Fondo		

Actualizado por:

Fecha:

Cargo:
