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La productividad requiere tener los recursos para la agricultura, la empresa más importante en este

momento de por el que atraviesa la humanidad, para producir alimentos, llevar tecnología a los

agricultores, garantizar el acceso semillas, contribuyendo a solventar el problema de falta de alimentos y

desnutrición en el mundo, produciendo cereales de calidad a bajo costo, con buena rentabilidad

económica para el agricultor. La superficie dedicada al cultivo del maíz en Colombia fue de 345 mil

hectáreas con una producción de 1.380 mil toneladas en el año 2020, carece de sistemas de riego para

el desarrollo del cultivo, los agricultores no cuentan con recursos y tecnologías que les permita

incrementar sus rendimientos y rentabilidad, se tiene baja disponibilidad de maquinaria especializada para

manejo del suelo, siembra y cosecha eficientes, no cuentan con infraestructura pos cosecha. Sin

embargo Colombia cuenta con terrenos alto potencial de rendimiento en maíz, con buenos rendimientos y

resultados económicos para los agricultores.

VII. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)1, junto a otras

entidades de las Naciones Unidas, establecen que “casi 690 millones de personas pasan hambre, esto es

el 8,9% de la población mundial, un aumento de 10 millones de personas en un año y de casi 60 millones

en cinco años”, advierten sobre el aumento de los niveles de hambre aguda con riesgo de hambruna en el 

mundo. En América Latina y el Caribe hay casi 48 millones de personas desnutridas, experimentado un

incremento del hambre en los últimos años con 9 millones de personas desnutridas entre 2015 y 2019.

La FAO advierte que “la región tendrá más de 19 millones de personas hambrientas en 2030 en

comparación con 2019, incluso sin considerar el probable impacto de la pandemia del Covid-19. (Hambre para 

hoy, y hambruna para mañana.05/04/2021 On Line. http://www.rel-uita.org/mundo/hambre-hoy-hambruna-manana/)

La pandemia ha puesto a reflexionar a los estados sobre las prioridades en producción de alimentos para

su población, por lo cual la agricultura está tomando el sitio que le corresponde a nivel mundial, porque el

mundo está padeciendo y va a padecer gravemente de alimentos y agua, los cuales son parte

fundamental de la existencia humana. La crisis actual es una oportunidad histórica, con nuevos retos para

el aumento de la producción de alimentos que demanda el mundo, especialmente los granos básicos

como el maíz.

El problema de hambre y desnutrición en el mundo es alarmante, tanto que muere más gente de hambre

que de covid, el hambre mata a media humanidad de manera fulminante o lentamente. Según el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el coronavirus podría contribuir a que otros

251 millones de personas caigan en un estado de pobreza extrema, elevando el número total a más de

1.000 millones para el año 2030. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), plantea que el 2021 será

catastrófico, y el peor año de crisis humanitarias desde la creación de la ONU. (Impacto de covid-19 en

los objetivos de desarrollo sostenible. Impacto de covid-19 en los objetivos de desarrollo sostenible. On Line:

https://sdgintegration.undp.org/accelerating-development-progressduring-covid-19
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La presente propuesta apoyará el fomento a la siembra de alrededor de 500 hectáreas de Maíz en doce

(12) departamentos productores de maíz (Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Huila, Meta, Tolima, Antioquia,

Cundinamarca, Santander, Boyacá y Quindío), para impulsar su cultivo y empezar a sustituir

importaciones, brindando materia prima para la producción de proteína animal y el consumo humano,

como estrategia de seguridad, disponibilidad y abastecimiento de alimentos básicos de la canasta familiar

de los colombianos.

El consumo aparente de maíz en Colombia crece en promedio un 5% anual, por encima del crecimiento

mundial de 3% anual, aumentando alrededor de 300 mil toneladas anuales, cuota de mercado que viene

siendo cubierta con el producto importado, ya que la producción nacional se ha mantenido constante en

los últimos 10 años, entre 1.5 y 1.6 millones de toneladas, con un leve descenso en el año 2020, mientras

las importaciones de maíz han aumentado alrededor de 208 mil toneladas anuales en la última década.

Así dupliquemos la producción nacional de maíz (de 1,5 millones a 3 millones de toneladas), las

importaciones van a seguir creciendo en un 40% para los próximos ocho años. La demanda de maíz en el

mercado interno pasará de 7.4 a más de 9 millones de toneladas. 

VIII. RESUMEN DEL PROYECTO

Colombia está en Capacidad de producir Maíz para satisfacer la demanda interna e incluso exportar a

otros países, ya que el maíz tiene una demanda creciente en el comercio internacional. En Colombia tan

solo se producen alrededor de 1,5 millones de toneladas de maíz en casi 400 mil hectáreas cultivadas,

atendiendo el 80% del mercado nacional de alrededor 7,4 millones de toneladas, con una proyección de

importaciones de 6,2 millones de toneladas para el 2021, de las cuales el 90% alrededor de 5,7 toneladas

es maíz amarillo, proveniente el 85% de Estados Unidos, 10% de Argentina y 5% de Brasil, con costos de

importación y Precio CIF en puerto de 700 mil pesos en 2020 y $847 mil por kilogramo en lo corrido del

año 2021, por lo que se requiere incentivar la siembra de alrededor de 1 millón de nuevas hectáreas maíz

en las distintas regiones productoras de Colombia. 
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X. OBJETIVO GENERAL

Realizar la transferencia tecnológica a los agricultores de maíz, a través de la entrega de semilla

mejorada y capacitación a los agricultores.

Entregar semilla mejorada de maíz para la siembra de 500 hectáreas del cultivo, en doce (12) regiones

productoras de Colombia.

El presente proyecto tiene como objetivo fomentar la siembra de maíz en Colombia como opción para la

generación de ingresos y seguridad alimentaria de pequeños agricultores en doce (12) zonas productoras

de maíz en Colombia, a través de la entrega de Semilla mejorada de Maíz y Capacitación para la

siembra de los cultivos.

El proyecto se orienta a pequeños y medianos productores con la entrega de 10.000 kg de semilla de

maíz para la siembra de 500 hectáreas, 20kg de semilla x hectárea, con el propósito que produzcan

alrededor de 2.500 toneladas de maíz, contribuyendo a sustituir importaciones, generando ingresos y

alimentos para los colombianos. Los productores beneficiarios contarán con Capacitación para el

establecimiento de los cultivos de maíz, las cuales se realizaran en el evento de entrega de la semilla de

con el acompañamiento de las Umatas de los Municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural.

Capacitar a 500 pequeños y medianos agricultores de maíz, en las recomendaciones técnicas

adecuadas para la siembra y manejo del cultivo de maíz.

IX. POBLACIÓN BENEFICIADA

Pequeños y medianos productores de maíz ubicados en 12 regiones productoras de Colombia:

(Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Huila, Meta, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá y

Quindío).

XII. METODOLOGÍA

El Fondo Nacional de Cereales realizará procesos de transferencia de tecnología a través de la entrega

de Semilla de Mejorada de Maíz y la capacitación a los productores beneficiarios del proyecto.

XI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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La Capacitación a productores, se realizará al momento de realizar la entrega de la semilla y buscan dar a

conocer las recomendaciones técnicas adecuadas para la siembra y manejo de los cultivos de maíz.

La entrega de Semilla de Maíz se coordinará con delegados de la Secretaria de Agricultura

Departamentales y/o Umatas Municipales, representantes del MADR en el territorio cubierto

Posteriormente, se realizará seguimiento a través de la Umata del Municipio o Secretaria de Agricultura

según corresponda, solicitando informe sobre los resultados obtenidos con la Semilla de maíz por parte

de los beneficiarios del proyecto.

Condiciones de ejecución:

La asignación se realiza según la priorización de municipios beneficiarios del programa, coordinados y

autorizados por parte del MADR a FENALCE.

Los productores deben manifestar la intención de siembra de Maíz en el primer o segundo semestre

agrícola de 2021, lo cual debe quedar consignado en el acta de entrega individual de semilla.

Cantidad de Semilla x Agricultor: Se entregaran 20kg de semilla por hectárea, para la siembra de una (1)

hectáreas por agricultor. La asignación por productor se realiza por orden de llegada al evento de

capacitación y entrega, confirmando previamente con el productor que realizará siembra en 2021.

La Entrega de la semilla mejorada de maíz, se llevará a cabo a productores de maíz de municipios

priorizados por el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Cadenas Productivas, indicando:

municipio, cantidad de semilla asignada y número de beneficiarios. Con base en la priorización de

municipios, se realizará la programación de entrega de la semilla de maíz. Los requisitos, cantidad de

semilla a entregar a cada beneficiario y soportes adicionales requeridos, serán definidos por el MADR a

través de Cadenas Productivas.
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Contribuir en la sustitución de importaciones de alrededor de 2.500 toneladas de maíz.

3. Seguimiento y verificación de la entrega de la semilla de maíz a los beneficiarios del proyecto.

Entrega de 10 toneladas de semillas de maíz, para siembra de 500 hectáreas con semilla mejorada en

doce (12) regiones productoras de Colombia.

Generar capacidades de maíz en pequeños agricultores como estratega para garantizar su alimentación y

generación de ingresos.

2. Entrega de semilla de maíz a pequeños y medianos productores.

1. Capacitación agricultores de maíz en técnicas de siembra y manejo agronómico del cultivo.

XIV. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS (Logros Cualitativos y Cuantitativos)

XIII. ACTIVIDADES



MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS O  

IMPREVISTOS

Objetivo general: INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO

Realizar la transferencia tecnológica a los agricultores de maíz, a través de la entrega

de semilla mejorada y capacitación a los agricultores.

Objetivos específicos:

Entregar semilla mejorada de maíz para la siembra de 500 hectáreas del cultivo, en

doce (12) regiones productoras de Colombia.

Capacitar a 500 pequeños y medianos agricultores de maíz, en las recomendaciones

técnicas adecuadas para la siembra y manejo del cultivo de maíz.

Actividades INDICADORES DE EFICACIA

Capacitación Agricultores:                                                                                                 

Eficacia en Agricultores Capacitados= EAC

No. Agricultores Capacitados = NAC

No. Agricultores Programados =NAP

Tiempo Programado =TP

Tiempo Programado =TR

EAC= (NAC/NAP) * (TR/TP)

Meta: 100%

2. Entrega de semilla de maíz a pequeños y medianos productores.

%Transferencia de Tecnología: Cantidad de Semilla Entregada 

(SE).

SE = (N° Bolsas de semilla entregada / N° de bolsas de semilla 

programadas) x100

Meta: 100%

Actas de Entrega de Semilla

Informe final y 

recomendaciones

Registro fotográfico

Informe Final y 

Recomendaciones

Orden público normal

Recursos económicos 

disponibles

1. Capacitación agricultores de maíz en técnicas de siembra y manejo agronómico del 

cultivo.

Orden público

Estado vías de acceso

Infraestructura y logística 

disponibles.

Programación de entregas

Coordinación institucional.

                                                                                                                                                                                                                                         

Infraestructura y logística 

disponibles.
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500 hectáreas de maíz sembradas en la costa caribe.

Informe Final y 

Recomendaciones 

Orden público normal

Recursos económicos 

disponibles
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Seguimiento: SEG                                                                                                     

N° de Seguimientos programados = NPV

No. Seguimientos Realizados = NVR

Tiempo Programado =TP

Tiempo Real =TR

Visitas de campo a finca de 

productores

Evidencias Fotográficas

Listados de asistencia a 

eventos de capacitación

SEG= (NVR/NVP) * (TP/TR)

Meta: 100%

Resultados INDICADORES DE EFICIENCIA

Entrega de 10 toneladas de semillas de maíz, para siembra de 500 hectáreas con

semilla mejorada en doce (12) regiones productoras de Colombia.

Eficiencia Capacitación Agricultores: EfCA                                                                                                 

Eficacia en Agricultores Capacitados= AB

Costo Programado =Cp

Costo Programado =Cr

Contribuir en la sustitución de importaciones de alrededor de 2.500 toneladas de maíz.
EfCA= (EAC) * (Cp/Cr)

Meta: 100%

Actas de entrega de Semilla

Informe final y 

recomendaciones

Registro fotográfico

Condiciones ambientales 

normales.

Generar capacidades de maíz en pequeños agricultores como estratega para

garantizar su alimentación y generación de ingresos.

Aplicación del presupuesto asignado para Seguimiento = EfSEG                                                                                                                                                                                        

Seguimiento = SEG.                                                                                                                                                                                           

Costo Programado =  Cp                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Costo Real = Cr 

EfC= (SEG) x (Cp/Cr)

Listados de asistencia a 

eventos de capacitación

Metodología

El Fondo Nacional de Cereales realizará procesos de transferencia de tecnología a

través de la entrega de Semilla de Mejorada de Maíz y la capacitación a los

productores beneficiarios del proyecto.

3. Seguimiento y verificación de la entrega de la semilla de maíz a los beneficiarios del 

proyecto.

Orden público

Estado vías de acceso

Infraestructura y logística 

disponibles.

Informe final

Infraestructura y logística 

disponibles

Condiciones ambientales 

normales



COSTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
No 

Actividade

Costo 

Unitario

COSTO 

TOTAL

SEMILLAS DE MAÍZ MEJORADA (KG) 10.000 $ 30.000 $ 300.000.000

CAPACITACIÓN AGRICULTORES 12 $ 500.000 $ 6.000.000

SEGUIMIENTO, ENTREGAS Y LOGÍSTICA 1 $ 36.000.000 $ 36.000.000

$ 342.000.000TOTAL PROYECTO

Fondo Nacional Cerealista
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ORIGEN DE COSTOS

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA $ 300.000.000
Costo Unitario

 (kg  L)

Unidades

usadas (kg  L)
TOTAL

Semillas de Maíz Mejorada (Kg) 30.000 10.000                $ 300.000.000

CAPACITACIÓN AGRICULTORES $ 6.000.000
Costo Unitario

 (kg  L)

Unidades

usadas (kg  L)
TOTAL

Refrigerios capacitación 500.000                12 $ 6.000.000

SEGUIMIENTO, ENTREGAS Y LOGÍSTICA $ 36.000.000 Costo Unitario Unidades TOTAL

Gastos de desplazamientos para las entregas $ 1.000.000 12 $ 12.000.000

Apoyo en Logística para las entregas $ 1.000.000 12 $ 12.000.000

Transportes para seguimiento a las entregas $ 1.000.000 12 $ 12.000.000

AÑO (2021)
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COSTOS DISCRIMINADOS

No Costo Costo 

Actividades Unitario Total

10.000 $ 30.000 $ 300.000.000

10.000 $ 30.000 $ 300.000.000
No Costo Costo 

Actividades Unitario Total

12 $ 500.000 $ 6.000.000

12 $ 500.000 $ 6.000.000

No Costo Costo 

Actividades Unitario Total

12 $ 1.000.000 $ 12.000.000

12 $ 1.000.000 $ 12.000.000

12 $ 1.000.000 $ 12.000.000

$ 36.000.000

342.000.000
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AÑO 2021

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Semillas de Maíz Mejorada (Kg)

Total TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

CAPACITACIÓN AGRICULTORES

Refrigerios capacitación

Total SEGUIMIENTO, ENTREGA Y LOGÍSTICA

Total 

TOTAL PROYECTO 

SEGUIMIENTO, ENTREGAS Y LOGÍSTICA

Gastos de desplazamientos para las entregas

Apoyo en Logística para las entregas

Transportes para seguimiento a las entregas



CRONOGRAMA

Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. Capacitación agricultores de

maíz en técnicas de siembra y

manejo agronómico del cultivo.

2. Entrega de semilla de maíz a

pequeños y medianos

productores.

3. Seguimiento y verificación de la

entrega de la semilla de maíz a

los beneficiarios del proyecto.
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MEDIO AMBIENTE

POSITIVO NEGATIVO NO APLICA POSITIVO NEGATIVO NO APLICA

Aire x x

Agua x x

Suelo x x

Biodiversidad X X
Ambientes y/o 

Áreas 

Protegidas
X X
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Efectos Durante  la Ejecución del 

Proyecto

Efectos con la Aplicación de los Resultados del 

Proyecto

POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

ASPECTO
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